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En este estudio se presentan los resultados del trabajo monográfico 
denominado, implementación de teoría de restricciones en los procesos de tajo 
abierto y extracción final en mina subterránea. 
La teoría de restricciones es una metodología desarrollada en Israel a principios de 
los años 80, que ha generados grandes impactos positivos en las industrias que la 
han implementado. En HEMCO se ha implementado en tres ocasiones, en los años 
2013, 2014 y 2016. Esta última implementación tenía como objetivo principal, el 
aumento del THROUGPUT de la empresa a través de la optimización de los 
procesos mineros, por lo que el corporativo decidió ejecutar este proyecto haciendo 
uso de TOC, direccionados por el departamento de sistema gestión de la calidad, el 
cual generó mejoras significativas en los procesos mineros. 
Primero se realizó el levantamiento de la línea base de indicadores, la cual 
nos permitió ver las condiciones actuales del proceso e identificar posibles 
directrices para el estudio. Luego se realizó un reconocimiento de las actividades 
de los cargos más críticos de los procesos y una estimación de duración de cada 
una. A partir de los datos recabados se procedió a compararlos con los estándares 
de tiempo para cada una de las actividades mediante el empleo de la herramienta 
denominada día típico, que se elaboró con el acompañamiento de expertos en el 
tema y con la aprobación de los gerentes de la operación. 
Al finalizar esta fase, se procedió al estudio de causas de paros, la cual nos 
permitió identificar, cuáles eran las causas principales que ocasionaban paros en 
cada proceso. Finalmente se generaron e implementaron mejoras, que surgían 
durante la reunión, las cuales tuvieron un impacto en el aumento de los indicadores 
de producción de cada proceso. 
A este proyecto actualmente se le sigue dando continuidad en la fase de 
causas de paro, puesto que TOC es una metodología de mejora continua, y por 
ende siempre se están generando nuevas ideas, compromisos y planes para 
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La empresa Hunt Exploting Mining Company (HEMCO), es una subsidiaria de la 
empresa Mineros S.A. de origen colombiano que se encuentra localizada en el 
municipio de Bonanza (RAAN). Es una empresa dedicada a la exploración y 
explotación minera, orientada a generar valor para sus accionistas, colaboradores, las 
comunidades y la nación, con altos estándares de seguridad y sostenibilidad. La 
empresa cuenta con tres fuentes de suministro que son mina subterránea, tajo abierto 
y minería artesanal las cuales suplen la demanda de mineral de la planta. 
Para dar cumplimiento a la visión de la empresa, que expresa: “En el 2018 
HEMCO producirá alrededor de 80,000 onzas troy1 anuales de Oro, con una operación 
eficiente, innovadora y basada en los principios de sostenibilidad”, en el periodo 2013-
2015 se implementaron dos proyectos TOC, cuyo propósito era identificar y minimizar 
las restricciones del proceso de manera que se avanzara en el logro del indicador antes 
descrito.  
Dado los resultados positivos de los dos proyectos anteriores, en el 2016 la 
empresa decidió iniciar un tercer proyecto, el cual fue denominado Megaproyecto 
porque incluía el análisis de todos los procesos mineros (planeamiento minero, 
perforación, geología de minas, desarrollos horizontales y verticales, preparación, 
explotación, extracción final y tajo abierto). 
Este proyecto tenía la finalidad de someter cada una de las operaciones y 
condiciones de trabajo  a un estudio a fondo, para determinar cuáles eran las causas 
que limitaban la productividad de los procesos, teniendo en cuenta el sistema de 
explotación que se aplica en HEMCO,  y el cumplimiento de los resultados 
empresariales que contribuyeran a garantizar el principio de continuidad empresarial, 
así como concentrar los esfuerzos en las actividades que tienen incidencia directa 
sobre la eficacia de la empresa en general. 
                                                          
1Onza troy: Unidad de masa en la cual son comercializados los metales preciosos tales como oro y 






Según el Dr. Eliyahu Goldratt en el libro la Meta “En la empresa siempre hay 
factores limitantes (restricciones) que impiden que no se tengan ganancias ilimitadas”. 
La Teoría de restricciones es un conjunto de principios gerenciales que ayudan a 
identificar impedimentos para lograr sus objetivos, y permiten efectuar los cambios 
necesarios para eliminarlos. Reconoce que la producción de un sistema consiste en 
múltiples pasos, donde el resultado de cada uno de esos pasos depende del resultado 
de pasos previos. El resultado, o la producción de sistema, estará limitada (o 
restringida) por el o los pasos menos productivos. (Goldratt E. M., 1984) 
La implementación de TOC (teoría de restricciones) en HEMCO data desde 
2013 tiempo en el cual la empresa tenía como objetivo el procesamiento de 1200 
ton/día. Con el fin de lograr este objetivo se generaron una serie de análisis para lograr 
que las diferentes fuentes de suministro (subterráneo, tajo abierto, minería artesanal) 
suplieran la demanda de mineral de la planta. 
Al realizar el análisis del proceso operativo de la mina subterránea enfocado en 
el año 2013 en los topes horizontales de cada nivel se tuvo como resultado lo siguiente: 
1. La restricción del sistema no se pudo atribuir sólo a una actividad del ciclo 
minero, ya que el engranaje de todas las actividades era vital e indispensable 
para el logro de un ciclo minero y por consiguiente del THROUGHPUT  (Ver 
glosario) referido a metros de avance. 
2. De 16 días muestreados el total de tiempos perdidos fueron de 33,9 horas 
equivalentes a 4 y 1/3 parte de un quinto turno. En promedio se perdió de 2,1 
horas por día en paros no programados diariamente. También se pudo apreciar 
que el 56.18% de los paros que afectan el ciclo minero son producidos por fallos 
en las locomotoras, no por su frecuencia si no por duración, los paros de mayor 
frecuencia son por descarrilamiento, en un 17,81 % en la ejecución del 
transporte2. 
                                                          
2 Mejora del rendimiento en labores de desarrollo. Aplicación de teoría de restricciones. Elaborado por Sistemas 
de Gestión, noviembre 2013. 
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3. También se determinaron las siguientes necesidades3: 
 Generar indicador de rendimiento por ciclo en la perforación mediante la 
fórmula siguiente:  
Metros avanzados/metros perforados = Rendimiento/ ciclo. 
 Estandarizar la práctica de avances (perforaciones de 1,60 metros) 
sustituyendo por perforaciones de 2,40 metros para frentes cuando se 
esté avanzando en estéril y de 1,80 metros para cuando se esté en 
frentes sobre veta, ya en el 2013 se presenta un análisis del cumplimiento 
del plan de acuerdo a topes a barrenar con los requerimientos propuestos 
en año anterior,  
 Establecer un formato que precise el registro de equipos para la 
retroalimentación del sistema como % utilización, tiempo de paro, 
frecuencias de paro y causas de paro (trabajar en conjunto con 
mantenimiento de locomotoras, palas y perforadoras). 
En noviembre de 2014, a través de la aplicación de teoría de restricciones, se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
1. De 18 días muestreados el total de tiempos perdidos en paros no 
programados fue equivalente a 228,33 horas, predominando el mal estado 
en las locomotoras con un 33%4. 
2. Se logró minimizar el número de ciclos de 4´ en los frentes de desarrollo. 
Actualmente se garantizan el ciclo con barrenas de 6´ y eventualmente de 
8´. 
3. Se logró concientizar a los supervisores de que los frentes tienen 
características variables y que se debe implementar diferentes tipos de 
cortadores (arrancador), que permitan un mejor rendimiento de voladura. 
                                                          
3 Mejora del rendimiento en labores de desarrollo. Aplicación de teoría de restricciones. Elaborado por Sistemas 
de Gestión, noviembre 2013. 
4 TOC (Teoría de restricciones) en labores de desarrollo en Mina Subterránea. Elaborado por  
Sistemas de Gestión. Marzo 01 al 15 de 2014. 
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4. Se logró reducir el tiempo de duración en algunas de las actividades del ciclo 
minero especialmente en perforación, limpieza, voladura y construcción de 
vía. 
5. Se realizó el control de los equipos de mina subterránea (codificación de los 
vagones, inventario de vagones, recuperación de vagones e inventario de 
palas).  
6. Se realizó y evaluó hoja de vida de los equipos que garantizan el número de 













                                                          
5 TOC (Teoría de restricciones). Aplicada a labores de desarrollo y acarreo en mina subterránea.  






Las empresas siempre deben de buscar la mejora en sus procesos, para ello 
deben de identificar los problemas que se presentan y cuáles son las causas que lo 
originan para solucionarlos, y de esta manera generar soluciones óptimas que 
aumenten la capacidad productiva de la planta, por tal razón HEMCO realiza el 
lanzamiento de este proyecto con el que pretende balancear el sistema de producción 
de tal forma, que permita priorizar las necesidades y eliminar el llamado “Apagado de 
incendios” para obtener el máximo beneficio que puede entregar. Con el objetivo de 
mejorar los resultados globales de la empresa, mediante la optimización de los 
procesos de tajo abierto y extracción final en mina subterránea, logrando ahorros 
importantes ocasionados por ineficiencias o bajos rendimientos.  
El tema a presentar se desarrolló con la aplicación de la Ingeniería de procesos 
a fin de optimizar la restricción y buscar la sincronización de los procesos que se 
encuentren desbalanceados, teniendo como base maximizar las toneladas producidas 
por mina y tajo con un costo razonable.  
Para lograr esto se hizo uso de la metodología de “Teoría de restricciones” la 
cual se ejecutó en cinco pasos fundamentales, los cuales fueron la identificación, 
explotación, subordinación, elevación de la restricción y por último regresar al primer 
paso con el objetivo de encontrar una nueva restricción en el proceso de estudio. 
 La teoría de restricciones es un sistema de pensamiento gerencial que enseña 
de forma ordenada como lograr el mejoramiento continuo y visible en términos de 
utilidades, administrando el recurso más débil, denominado la restricción, que existe 
en cualquier organización y convertirlo en una ventaja, ya que se adapta fácilmente al 
ambiente de distintos tipos de negocios y se puede implementar desde algo pequeño 
como una operación, hasta la empresa como un todo, por lo que es consideradas como 








Objetivo general  
 
 Desarrollar un proyecto de teoría de restricciones en la empresa HEMCO que 




 Identificar la restricción de cada proceso, realizando un mapeo general sobre la 
situación actual. 
 Analizar los métodos y tiempos que se realizan en le ejecución de las actividades 
operativas de tajo abierto y extracción final en mina subterránea. 
 Diseñar una propuesta de mejora que permita explotar la restricción identificada 
para el máximo aprovechamiento de los recursos con que se cuenta en cada 
proceso. 







1. TEORIA DE RESTRICCIONES 
Conjunto de principios gerenciales que ayudan a identificar impedimentos para lograr 
sus objetivos, y permiten efectuar los cambios necesarios para eliminarlos. Reconoce 
que la producción de un sistema consiste en múltiples pasos, donde el resultado de 
cada uno de esos pasos depende del resultado de pasos previos. El resultado, o la 
producción de sistema, estará limitada (o restringida) por el o los pasos menos 
productivos. (Goldratt E. M., 1984) 
1.1. Pasos para la implementación de teoría de restricciones 
 Identificar las restricciones: una restricción es una variable que condiciona un 
curso de acción. Pueden haber distinto tipo de restricciones, siendo las más 
comunes, las de tipo físico: maquinarias, materia prima, mano de obra etc.  
 Decidir cómo explotar las restricciones: Las restricciones impiden al sistema 
alcanzar un mejor desempeño en relación a su Meta (Sea ésta ganar dinero, 
cuidar la salud de la población, aumentar el nivel cultural de la sociedad, etc.). 
Es fundamental, entonces, decidir cuidadosamente cómo vamos a utilizarlas, 
cómo vamos a explotarlas dependiendo de cuáles sean las restricciones del 
sistema, existen numerosos métodos para obtener de ellas el máximo provecho. 
 Subordinar todo lo demás a la decisión anterior: Este paso consiste en 
obligar al resto de los recursos a funcionar al ritmo que marcan las restricciones 
del sistema, según fue definido en el paso anterior. Como la empresa es un 
sistema, existe interdependencia entre los recursos que la componen.  
Por tal motivo no tiene sentido exigir a cada recurso que actúe obteniendo el 
máximo rendimiento respecto de su capacidad, sino que se le debe exigir que 
actúe de manera de facilitar que las restricciones puedan ser explotadas según 
lo decidido en el paso 2, es esencial, entonces, tener en cuenta las 
interdependencias que existen si se quiere realizar con éxito la subordinación.  
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La subordinación es quizás el paso más difícil de asimilar para quienes hemos 
sido educados en el pensamiento cartesiano. Aunque no es tarea sencilla 
identificar las restricciones, intuitivamente sabemos que existen. Explotarlas 
significa obtener lo máximo posible de ellas, lo que tampoco se opone a nuestra 
forma de pensar tradicional. 
 
 Elevar las restricciones de la empresa: Para seguir mejorando es necesario 
aumentar la capacidad de las restricciones. Procediendo de ese modo estamos 
aumentando la capacidad del sistema sin haber obtenido aún el máximo 
provecho del mismo según como estaba definido originalmente. 
 
 Volver al paso 1: En cuanto se ha elevado una restricción debemos 
preguntarnos si ésta sigue siendo una restricción. Si se rompe la restricción es 
porque ahora existen otros recursos con menor capacidad. 
La subordinación es quizás el paso más difícil de asimilar para quienes hemos 
sido educados en el pensamiento cartesiano. Aunque no es tarea sencilla 
identificar las restricciones, intuitivamente sabemos que existen. Explotarlas 
significa obtener lo máximo posible de ellas, lo que tampoco se opone a nuestra 
forma de pensar tradicional. 
2. ESTUDIO DEL TRABAJO 
 
El examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la 
utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto 
a las actividades que se están realizando. (Organización Internacional del Trabajo, 
1996) 
 
2.1. Ingeniería de métodos  
Como la técnica que se ocupa para aumentar la productividad del trabajo, eliminando 
todos los desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; que procura hacer más fácil y 
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lucrativa cada tarea y aumenta la calidad de los productos poniéndolos al alcance del 
mayor número de consumidores. (Gacía Criollo, 1998) 
La ingeniería de métodos incluye diseñar, crear y seleccionar los mejores métodos, 
procedimientos herramientas, equipo y habilidades de manufactura para fabricar un 
producto basado en los diseños desarrollados en la sección de ingeniería de 
producción. Cuando el mejor método interactúa con las mejores habilidades 
disponibles, surge una relación máquina- trabajador eficiente. Una vez establecido el 
método completo, la responsabilidad de determinar el tiempo estándar requerido para 
fabricar un producto se encuentra dentro del alcance de ese trabajo. También incluye 
la responsabilidad de un seguimiento para asegurar que:  
a) se cumplan los estándares predeterminados.  
b) Los trabajadores tienen una compensación adecuada por su producción, 
habilidades, responsabilidades y experiencias.  
c) Que los trabajadores estén satisfecho con su trabajo.  
Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de métodos es el incremento de las 
utilidades de la empresa, analizando:   
 Las materias, materiales, herramientas, productos de consumo.   
 El espacio, superficies cubiertas, depósitos, almacenes, instalaciones   
 El tiempo de ejecución y preparación.   
 La energía tanto humana como física mediante una utilización racional de todos 
los medios disponibles.   
Ramas de la ingeniería de métodos  
 Estudio de movimiento  
 Estudio de tiempo 
 
2.2 Diagrama de flujo de procesos 
 
Los diagramas son representaciones gráficas de los pasos que se siguen en toda una 
secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos 
mediante símbolos de acuerdo a su naturaleza; incluye, además, toda la información 
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que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad 
considerada y tiempo requerido. (Gacía Criollo, 1998) 
 
Tabla 1 Simbología y actividades dentro de un proceso. 




 Es la modificación intencionalmente de las 
características físicas o químicas de un 
objeto. También existe operación cuando 




 Cuando un objeto es examinado para fines 
de identificación o para comprobar la 





 El traslado de un objeto de un lugar a otro, 
salvo cuando un traslado forma parte de 
una operación o sea efectuado por los 
operarios en su lugar de trabajo en el 




 Se da cuando las condiciones (excepto las 
que modifican intencionalmente las 
características físicas o químicas de un 
objeto) no permiten la ejecución de la 




 Cuando un objeto es guardado o protegido 
contra el traslado no autorizado. La 
diferencia entre almacenamiento y demora 
es que para sacar el artículo del 
almacenamiento se requiere una petición, 









Cuando se desean expresar actividades 
ejecutadas al mismo tiempo o por el 




2.2.1 Diagrama de análisis de proceso (Curso-grama analítico) 
El diagrama de análisis indica la diversidad de actividades a que da lugar un trabajo o 
un producto en la fábrica o departamento. Anotando todas ellas por medio de los 
símbolos apropiados. (Organización Internacional del Trabajo, 1996) 
 
2.2.2 Diagrama de recorrido 
Su objetivo es mostrar por medio de un mapa el trayecto de la materia prima con el 
operario, el cual permitirá observar el recorrido y facilita juzgar si es el más óptimo para 
el sistema de producción. Se usa para disminuir recorridos innecesarios. (PBWorks, 
2014) 
 
2.3 Estudio de Métodos 
 
Es el registro y examen crítico-sistemático de las formas en que se realizan las 
actividades de un determinado proceso, con el fin de efectuar mejoras en él. El objetivo 
fundamental del estudio de métodos es el aplicar métodos más sencillos y económicos 
(eficientes) para que de esta manera aumente la productividad de los sistemas de 






Tabla 2 Procedimiento para realizar un estudio de métodos según la (OIT). 
ETAPAS  ANÁLISIS DEL PROCESO  
Seleccionar:  
El estudio en cual se realizará el 
trabajo.  
Teniendo en cuenta consideraciones 
económicas, de tipo técnico y reacciones 
humanas.  
Registrar: 
 Toda la información referente al 
método actual.  
Diagrama de proceso actual: sinóptico, 
analítico y de recorrido.  
Examinar: 
Críticamente lo registrado.  
La técnica del interrogatorio: Preguntas 
preliminares.  
Idear: el método propuesto  La técnica del interrogatorio: Preguntas de 
fondo.  
Definir: 
El nuevo método (Propuesto)  
Diagrama de proceso propuesto: sinóptico, 
analítico y de recorrido.  
Implantar: el nuevo método  Participación de la mano de obra y 
relaciones humanas.  
Mantener: 
En uso el nuevo método  
Inspeccionar regularmente  
 
2.4 Medición del trabajo 
 
La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según 





Tabla 3 Procedimiento para realizar una medición de trabajo. 
SELECCIONAR  El trabajo que va a ser objeto de estudio.  
REGISTRAR  Todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el 
trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.  
EXAMINAR  Los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido 
crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más 
eficaces, y separar los elementos improductivos o extraños de los 
productivos.  
MEDIR  La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, 
mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo.  
COMPILAR  El tiempo estándar de la operación previendo, en caso de estudio 
de tiempos con cronómetro, suplementos para  breves descansos, 
necesidades personales, etc.  
DEFINIR  Con precisión la serie de actividades y el método de operación a 
los que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será 
el tiempo estándar para las actividades y métodos especificados. 
 
3.1.1 Estudio de tiempo  
 
El estudio de tiempo es una técnica de medición del trabajo para determinar con mayor 
exactitud posible, el ritmo y tiempo necesario para llevar a cabo los elementos de una 
tarea definida. (Gacía Criollo, 1998) 
 
2.4.1 Elementos y preparación para el Estudio de tiempos  
A continuación, se presentan una serie de elementos que son necesarios para llevar a 
cabo un buen estudio: 
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i. Selección de la operación: Que operación se va a medir. Su tiempo, en 
primer orden es una decisión que depende del objetivo general que 
perseguimos con el estudio de la medición.   
ii. Selección del operador: Al elegir al trabajador se deben considerar los 
siguientes puntos: Habilidad, deseo de cooperación, temperamento, 
experiencia  
iii. Actitud frente al trabajador  
 
• El estudio debe hacerse a la vista y conocimiento de todos   
• El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar de no 
criticarlas con el trabajador   
• No debe discutirse con el trabajador ni criticar su trabajo sino pedir su 
colaboración.   
 Es recomendable comunicar al sindicato la realización de estudios de tiempos.   
• El operario espera ser tratado como un ser humano y en general responderá 
favorablemente si se le trata abierta y francamente.  
 
iv. Ejecución del estudio de tiempos: Obtener y registrar toda la información 
concerniente a la operación. Es importante que el analista registre toda la 
información pertinente obtenida mediante observación directa, en previsión 
de que sea menester consultar posteriormente el estudio de tiempos.  
 
        La información se puede agrupar como sigue:  
• Información que permita identificar el estudio de cuando se necesite.  
• Información que permita identificar el proceso, el método, la instalación o la 
máquina.  
• Información que permita identificar al operario.  




Es necesario realizar un estudio sistemático tanto del producto como del proceso, para 
facilitar la producción y eliminar ineficiencias, constituyendo así el análisis de la 
operación.  
Principios de economía de movimientos: Las mejoras de métodos no necesariamente 
envuelven cambios en el equipo y su distribución. Un análisis cuidadoso de la 
localización de piezas en el área de trabajo y los movimientos requeridos para hacer 
una tarea, resultan a menudo en mejoras importantes. Una de las fuentes de mayores 
gastos inútiles en la industria está en el trabajo que es ejecutado al hacer movimientos 
innecesarios o inefectivos. Este desperdicio puede evitarse aplicando los principios 
experimentados de economía de movimientos.    
 
Estudio de tiempo con cronometro  
El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, 
partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a 
cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 
(Gacía Criollo, 1998) 
 
Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando:  
a) Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea.  
b) Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el 
tiempo de una operación.  
c) Se encuentran demoras causadas por una operación lenta, que ocasiona 
retrasos en las demás operaciones.   
d) Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos.   
e) Se encuentran bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna 
máquina o grupo de máquinas.  
 
Pasos para su realización: 
Preparación:   
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• Se selecciona la operación.  
• Se selecciona al trabajador.  
• Se realiza un análisis de comprobación del método de trabajo.   
• Se establece una actitud frente al trabajador.  
 
Ejecución  
• Se obtiene y registra la información.   
• Se descompone la tarea en elementos.   
• Se cronometra.   
• Se calcula el tiempo observado.  
 
Valoración  
• Se valora el ritmo normal del trabajador promedio.   
• Se aplican las técnicas de valoración.   
• Se calcula el tiempo base o el tiempo valorado.  
 
Suplementos  
• Análisis de demoras.  
• Estudio de fatiga.  
• Cálculo de suplementos y sus tolerancias.  
 
Tiempo estándar  
 
• Error de tiempo estándar.  
• Cálculo de frecuencia de los elementos.  
• Determinación de tiempos de interferencia.   




2.4.2 Tiempo estándar  
 
Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, 
utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad 
requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día, sin 
mostrar síntomas de fatiga.   
El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un 
operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo 
normal, lleve a cabo la operación. (Gacía Criollo, 1998). 
Ventajas de la aplicación de los tiempos estándar   
1. Reducción de los costos; al descartar el trabajo improductivo y los tiempos 
ociosos, la razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se produce un 
mayor número de unidades en el mismo tiempo.  
2. Mejora de las condiciones obreras; los tiempos estándar permiten establecer 
sistemas de pagos de salarios con incentivos, en los cuales los obreros, al 
producir un número de unidades superiores a la cantidad obtenida a la velocidad 
normal, perciben una remuneración extra.   
3. Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de producción precisos 
y justos. Además de indicar lo que puede producirse en un día normal de trabajo, 
ayuda a mejorar los estándares de calidad.  
 
3 DIAGRAMA DE PARETO 
El diagrama de Pareto es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden 
en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras, que permiten 
identificar prioridades y causas, ya que se ordenan por orden de importancia a los 
diferentes problemas que se presentan en un proceso. (Gutiérrez Pulido, 2009) 
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos 
triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy 
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importantes. Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y 
los "muchos triviales" a la derecha. 
El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer 
un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización. Evaluar 
todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor evitarla. 
Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles 
causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace que sean 
originados el 80% de los efectos y rebotes internos del pronosticado. 
3.1 Elaboración del Diagrama de Pareto 
Los pasos a seguir para la elaboración de un diagrama de Pareto son: 
1. Agrupar los datos por categorías, de acuerdo con un criterio determinado. 
2. Tabular los datos: Comenzando por la categoría que contenga más elementos 
y, siguiendo en orden descendente, calcular: 
 Frecuencia absoluta. 
 Frecuencia absoluta acumulada. 
 Frecuencia relativa unitaria. 
 Frecuencia relativa acumulada. 
3. Dibujar el diagrama de Pareto. 
4. Representar el gráfico de barras correspondiente que, en el eje horizontal, 
aparecerá también en orden descendente. 
5. Delinear la curva acumulativa: Se dibuja un punto que represente el total de cada 
categoría. Tras la conexión de estos puntos se formará una línea poligonal. 
6. Identificar el diagrama: etiquetándolo con datos como: título, fecha de 
realización, periodo estudiado. 






































Línea base de indicadores. 
                                              
Antes de realizar la intervención de los procesos se ejecuta el levantamiento de línea 
base, información que sirve de punto de partida para monitorear el progreso y mejora 
de los procesos con la intervención realizada.  
Para ello se realizaron las siguientes actividades: 
 Listar indicadores con que cuenta el proceso. 
 Recopilación de información de diferentes fuentes: Capitanes, Asistentes, 
Superintendentes, Gerentes y planeadores. 
 Procesamiento y análisis de la información para generación de línea base. 
 Identificar nuevos indicadores que permitan tener un mejor control en los 
procesos. 
 Análisis de variabilidad actual de los procesos mediante herramienta estadística 
del histograma. 
 Generación de informe Línea base. 
 
La información proporcionada permitió llevar a cabo la construcción y análisis de 
la base de datos, obtención del listado de los indicadores los cuales tienen como fin 
medir la productividad y eficiencia de la operación. 
Primero se procedió a identificar y listar los indicadores del proceso, esto con la 
ayuda del líder del proceso, posteriormente con los datos proporcionados por 
planeamiento minero se calculó el promedio real de los últimos 6 meses de cada 







1. Descripción del procesos intervenido tajo abierto. 
 
La Minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 
terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con 
la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. En 
HEMCO la explotación minera se desarrolla vía movimiento de tierra en la superficie o 
lo que se conoce como tajo abierto o a cielo abierto, se caracteriza por el desarrollo de 
bancos o cortes escalonados para la extracción de depósitos en vetas6 localizadas 
cerca de la superficie y que tienen una capa de material estéril, para lo cual se 
incorporan medidas que causen el menor daño posible al medio ambiente. 
Antes de realizar cualquier desarrollo se deben ejecutar las labores de exploración, 
la cual consiste en una secuencia de tareas que van desde el reconocimiento general 
de una región, hasta la evaluación de reservas o depósitos de minerales de manera 
detallada, permitiendo calcular su composición y posible aprovechamiento económico 
que posteriormente determinará la factibilidad de explotación de dicho depósito de 
mineral descubierto.  
Entre los criterios básicos para evaluar el método de explotación de minerales se 
pueden mencionar: 
 Forma, tamaño y posición espacial del cuerpo mineralizado (veta). 
 Contenido y distribución de las mismas. 
 Propiedades físicas y químicas del mineral y de las rocas adyacentes. 
 Factores económicos y facilidad de transporte. 
 Condiciones de seguridad, de medio ambiente y disposiciones 
gubernamentales. 
                                                          
6 Veta: Cuerpo de roca tabular o laminar que penetra cualquier tipo de roca. Considerado como el 
mineral con el porcentaje de ley adecuado para suministro de la planta de beneficio. 
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2. Línea base en proceso de tajo abierto. 
 
Para el levantamiento de los datos se empleó el formato TOC-FOR-001. Listado de 




LISTADO DE INDICADORES TOC-FOR-001 
Página 
 1 de 1 
PROCESO: SISTEMAS DE GESTION Edición N° 1 
Revisó y aprobó:  





Proceso:  Tajo Abierto                                                                                                                      
Analista: Vanessa Aguirre 
Entrevistado: Gary Downs                                      Cargo: Gerente de Tajo abierto                                 
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𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑜𝑧𝑎 ∗ 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑧𝑎 
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OBSERVACIONES: 
*1 onzas troy= 31.1036 gramos. 
*La ley de suministro es un dato (indica cantidad de gramos de oro que posee cada tonelada 
extraída) proporcionado por geología. 
*Minado de broza es un dato proporcionado por geología para el departamento de tajo. 
*Los indicadores de factor de carga, relación broza-estéril, Costo $ * TM minada (broza-estéril), 
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2.1. Análisis de variabilidad del proceso. 
 
Se procedió a realizar un análisis de variabilidad del proceso mediante el uso de un 
histograma, para lo cual se tomaron las siguientes consideraciones: 
 Los datos presentados en el gráfico fueron facilitados por el planeador de 
Operaciones Minera y corresponden a las mediciones topográficas semanales 
de los indicadores de extracción de estéril y broza. 
 En el mes de Noviembre del 2015 solo se contaba con la explotación de tajo 
Capitán Norte ya en Diciembre 2015 se estaban explotando tajo Capitán y 
Neblina, culminando en marzo la explotación de Capitán Norte. 
 Los datos están ordenados de Enero 2015 a Diciembre 2015 y de Enero 2016 a 
Agosto del mismo año para indicadores de suministro de broza, estéril y broza 
+ estéril. No necesariamente definen comportamiento consecutivo y cronológico.  
 En todo proceso está presente la variación y se debe a la combinación de las 
cinco “M”. Juntas conforman la variación real. 
 
A continuación se muestran los histogramas que describen la variabilidad en el proceso 

















         El tamaño de la muestra 
es de 19 datos mensuales 
que corresponden a los 
periodos de febrero a 
diciembre del 2015 y de enero 
a agosto de 2016, con un 
promedio de 9,639.05 
toneladas extraídas por mes 
laborado. Los datos tomados 
como muestra presentan una 
desviación estándar con 
respecto al promedio de 
2,947.06 toneladas, por lo que el proceso suministra la mayor cantidad de valores 
(84.21%) entre 6,691.99 y 12,586.11 toneladas. Los datos no presentan una 
homogeneidad ideal, por lo que se debe estudiar las causas especiales. El valor 
máximo generado por el proceso es de 15,928 toneladas en un mes y su valor mínimo 
es de 4,274 toneladas.  La dispersión de los datos con respecto al promedio es de 
30.57%. En 2 de 19 ocasiones (10.53%) el proceso ha sido capaz de generar valores 
mayores a 12,586.11 toneladas. Para definir metas superiores a 12,586.11 toneladas 
extraídas por semana, es necesario analizar a detalle las causas que generaron el 
incremento en el indicador, ya que es muy prematuro definir al proceso metas por 
encima, por lo requiere inspección y control para identificar las causas generadoras de 
la variabilidad. 
Según la forma del histograma se observa que la mayor tendencia central de los 
datos está localizada entre 7,188 y 13,015 toneladas, es un proceso centrado que 
presenta mucha variabilidad y su forma es una distribución de campana, pues el 
























Toneladas de broza extraídas
(Toneladas/Mensual)
Gráfico 1 Histograma de indicador de broza extraída tajo abierto 
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         El tamaño de la muestra 
20 datos mensuales que 
corresponden a los periodos de 
enero a diciembre del 2015 y de 
enero a agosto de 2016, con un 
promedio de 108,558 toneladas 
extraídas por mes laborado. Los 
datos tomados como muestra 
presentan una desviación 
estándar con respecto al 
promedio de 68,359.98 
toneladas, por lo que el proceso suministra la mayor cantidad de valores (65%) entre 
40,198.02 y 176,917.98 toneladas. La dispersión de los datos con respecto al promedio 
es de 76.19%. Los datos no presentan una homogeneidad ideal, por lo que se debe 
estudiar las causas especiales. El valor máximo generado por el proceso es de 242,844 
toneladas en una semana y su valor mínimo es de 24,794 toneladas. En 4 de 20 
ocasiones (20%) el proceso ha sido capaz de generar valores mayores a 176,917.98 
toneladas. Para definir metas superiores a 176,917.98 toneladas extraídas por mes, es 
necesario analizar a detalle las causas que generaron el incremento en el indicador. El 
comportamiento de los datos muestra la variabilidad en el proceso. El proceso requiere 
inspección y control para identificar las causas generadoras de la variabilidad. 
Según forma del histograma se denomina sesgado a la derecha, con sesgo 
positivo y responde a la variabilidad que presenta la variable. La mayor tendencia 



























Gráfico 2 Histograma de indicador de extracción de estéril en tajo abierto 
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 El tamaño de la 
muestra 20 datos 
mensuales que 
corresponden a los periodos 
de enero a diciembre del 
2015 y de enero a agosto de 
2016, con un promedio de 
117,764.65 toneladas 
extraídas por mes laborado. 
Los datos tomados como 
muestra presentan una 
desviación estándar con 
respecto al promedio de 69,255.02 toneladas, por lo que el proceso suministra la mayor 
cantidad de valores (73.68 %) entre 48,509.63 y 187,019.67 toneladas. La dispersión 
de los datos con respecto al promedio es de 58.81%. Los datos no presentan una 
homogeneidad ideal, por lo que se debe estudiar las causas especiales. El valor 
máximo generado por el proceso es de 258,122 toneladas en un mes y su valor mínimo 
es de 27,190 toneladas. En 4 de 20 ocasiones (21.05%) el proceso ha sido capaz de 
generar valores mayores a 187,019.67 toneladas. Para definir metas superiores a 
187,019.67 toneladas extraídas por mes, es necesario analizar a detalle las causas que 
generaron el incremento en el indicador.  
Si bien la variabilidad es inherente en cualquier proceso, su control está en 
dependencia de que tan sincronizado o no se encuentre el sistema. Para HEMCO 
donde los procesos que conforman el sistema son dependientes, se observa que gran 
parte la variabilidad que se presenta está asociada a factores políticos (decisiones), 
operativos e inherentes al negocio, por lo que se presenta frecuentemente ajustes en 
los planes fijados debido a factores antes mencionados. Se hace necesario que se 
establezcan más controles operativos y de planeación que permitan disminuir la 





















Extracción de broza + estéril
(Toneladas/Semanal)
Gráfico 3 Histograma de indicador de extracción de broza + estéril en tajo abierto 
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Según la distribución de histograma presenta una cola larga a la derecha, es 
decir, muestra un sesgo positivo y responde a la variabilidad que presenta la variable. 
La mayor tendencia central de los datos está localizada entre 27,190 y 142,656 
toneladas. 
 
3. Línea base en proceso de extracción final en mina subterránea.  
 
Para el levantamiento de los datos se empleó el formato TOC-FOR-001. Listado de 
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3 Toneladas extraídas 









4 Toneladas extraídas 



























5 Toneladas extraídas 









6 Toneladas extraídas 



















8 Capacidad de 
arrastre     Mensual 65%  100%  




3.1. Análisis de variabilidad del proceso. 
 
Se procedió a realizar un análisis de variabilidad del proceso mediante el uso de 
un histograma, para lo cual se tomaron las siguientes consideraciones: 
 Los datos que se presentaron en la gráfica fueron facilitados por el 
superintendente de Planeación Minera y corresponden a las toneladas extraídas 
reportados por báscula y por suministro del plantel de beneficios. 
 Se consideró muestras de mediciones topográficas para semanas completas. 
 Se hizo uso del histograma como herramienta para la visualización de la 
tendencia central de los datos, la dispersión y la forma de distribución de estos. 
 
A continuación, se muestran los histogramas que describen la variabilidad en el 



















 El tamaño de la 
muestra está constituido 
por 80 datos semanales 
que corresponden al año 
2015 y enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, 
julio y agosto de 2016, 
con un promedio de 
3046.92 toneladas por 
semana laborada. Los 
datos tomados como 
muestra presentan una desviación estándar con respecto al promedio de 1031.77 
toneladas, por lo que el proceso puede generar la mayor cantidad de valores (83.75%) 
entre 2015.15 y 4078.69 toneladas. La dispersión de los datos con respecto al promedio 
es de 34% en toneladas extraídas. Los datos no presentan una homogeneidad ideal, 
por lo que se debe estudiar las causas especiales. El valor máximo generado por el 
proceso es de 5937 toneladas extraídas en una semana y su valor mínimo es de 1278 
toneladas. En 5 de 80 ocasiones (6.25%) el proceso ha sido capaz de generar valores 
mayores a 4078.69 toneladas. Para definir metas superiores a 4078.69 toneladas 
extraídas semanales, es necesario analizar a detalle las causas que generaron el 
incremento en el indicador. 
Según la distribución de histograma presenta una cola larga a la derecha, es 
decir, es un histograma descentrado y con alta variabilidad. La mayor tendencia central 
de los datos está localizada entre 4118.67 y 7244.01 toneladas. El proceso requiere 





























Mapeo general del proceso. 
 
El propósito de mapear o diagramar es mostrar gráficamente, cuáles son las 
actividades que se llevan a cabo dentro de una empresa o un proceso de tal manera 
que se entienda su alcance y/o como se lleva a cabo. Con el objetivo de llevar a cabo 
el levantamiento general de las actividades que hacen parte de los procesos, logrando 
la identificación de los puntos de control, insumos, recursos, especificaciones y equipos 
requeridos para cumplir con su objetivo. 
 
1. Descripción del proceso tajo abierto. 
 
El proceso consiste en el desarrollo de obras de explotación en la superficie con 
la conformación de taludes, que se ejecutan a través de movimientos de tierra con 
maquinaria pesada, actividades de perforación que con llevan a voladuras, todo esto 
se va desarrollar en dependencia de factores geológicos con los que cuente el terreno. 
Con el fin de extraer los depósitos de vetas localizadas cerca de la superficie.  
 
1.1. Identificación de entradas, salidas, proveedores y clientes del 
proceso. 
 
El proceso inicia con la presentación del plan minero, que contiene un informe 
detallado con las metas correspondientes semanales y el diseño con que se ejecutará 










Figura 1. Macro actividades que se desarrollan en el proceso de tajo abierto. 
 













Fuente: Elaboración propia  
 
 
El proceso de tajo abierto da inicio con la conformación de talud y drenajes (esto 
con el fin de que la lluvia pueda fluir en los taludes y evitar derrumbes) los cuales van 
de manera transversal con actividades de extracción de estéril y mineral, que se 
ejecutan a través de movimientos de tierra con maquinaria pesada, esto de acuerdo a 
la localización de la veta, cuando la excavadora se encuentra en una zona demasiado 
rocosa los cuales impiden la actividad de desarrollo que esta realiza, se procede a la 
incorporación de track drill para ejecutar la barrenación en el área y luego proceder a 
la voladura, los taladros (orifcios) son cargados con explosivos, esto nos permite poder 
romper los bloques de roca concreta en pedazos más pequeños que se cargan en 
camiones con excavadoras, que son retirados y clasificados según la ley del mineral. 
El material estéril es depositado en un lugar que está acondicionando para la recepción 
de balastre y controlado bajo operación ambiental, para esto es necesario contar con 
tractores y vibro compactadoras que vayan acomodando el material desechado y evitar 
que los equipos se queden pegados en tanta cantidad de tierra. Debido a las 


























esporádicamente, una vez 






condiciones climáticas de la zona es necesario que diariamente el terreno y las vías de 
acceso estén en óptimas condiciones para que los equipos puedan ser incorporados. 
(Ver anexo 1). 
 
 
1.2. Identificación de insumos del proceso. 
 
Es importante a nivel global identificar los insumos necesarios para llevar a cabo 
la operación del proceso. 
 








Para garantizar la operatividad en tajo con respecto a las distintas actividades 
es indispensable contar con los siguientes servicios: 
•  Agua industrial. 
• Aire comprimido. 
• Energía eléctrica. 
 
1.3. Identificación de personal involucrado. 
Para lograr los objetivos o metas trazadas en labores mineras es necesario y 
vital conocer el factor humano que interviene en el proceso, así como la cantidad y el 
nivel de conocimientos, competencias y aptitudes que estos poseen, para lo cual se 
empleó el formato TOC-FOR-005. Listado de Personal que se muestra a continuación: 
 
 Coples 
 Barrenos  
Diámetro de 2 ½ ´ y 3´ 
Largo de 14, 12 y 13 ‘ 
 
 
 Aceite hidráulico 150. 
 Aceite 40 para motor. 
 Coupling T38. 
 Gticking bar. 
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Proceso: Tajo Abierto                                 Analista: Vanessa Aguirre                                     Fecha:  05/07/2016                                                                                                                                                         
Entrevistado:   Rene Merlos            Cargo: Capitán                 Hora Inicio: 1:00 p.m.        Hora Fin: 2:00 p.m. 
 
ITEM CARGO QUE DESEMPEÑA CANTIDAD 
AÑOS EXPERIENCIA EN 
CARGO PROMEDIO 
1 Operador de Excavadora 5 5 
2 Operador de Camión Articulado 7 3 
3 Perforistas 4 5 
4 Ayudantes de perforistas 4 6 meses 
5 Operadores de tractor 3 10 
6 Ayudantes generales 2 1 
7 Fiscales 2 1 
8 Capitán 1 1 25 
9 Capitán 2 1 15 
10 Supervisor 2 12 
 
Con esto se determina el personal directo que interviene en el proceso de 
explotación a cielo abierto por ambos turnos. Cabe destacar que también se cuenta 
con 3 mecánicos destinados al mantenimiento de los equipos de perforación track drill, 
no se incluyen como personal directo en el proceso del tajo pues también brindan 







Tabla 4 Personal directo tajo abierto. 
Personal que interviene en el desarrollo del Tajo 
Cargo Número de personal Equipos 
Perforistas c/u con ayudante 4 Track Drill IR#1 
    Track Drill IR#2 
    Track Drill IR#3 
Operador de Camión 7 Camión articulado CAT 117 
    Camión articulado CAT 119 
    Camión articulado CAT 120 
Operador de excavadora 5 Excavadora 336-#110 
    Excavadora 336-#111 
Supervisores 2   
Capitanes 2   
 
Fuente: Elaboración propia  
 
1.4. Equipos y herramientas usadas en el proceso. 
 
Se identificaron los equipos y herramientas que deben de formar parte del 
proceso para el desarrollo de las distintas actividades, actualmente la mina a cielo 
abierto cuenta con 3 frentes de trabajo o secciones en las que está dividido el terreno 
de explotación minera, esto para mayor control por parte del departamento de 
planeación en el área de toneladas extraídas (Ver anexo 2). Para ello se empleó el 
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Camioneta   1 
Transporte de personal, 
materiales e insumos y 
gestiones   
5 
Excavadora 336#110   





Excavadora 336#111   





Tractor D8T 131 1 Corte y arrastre de Material  
8 
Tractor Drill 1 1 Perforación   
9 
Tractor Drill 2 1 Perforación   
10 
Tractor Drill 3 1 Perforación   
11 
Tractor D5K 1 Perforación   
12 
Compresor Atlas 1 1/cada track Drill   
13 
Compresor Doosan 1 1 1/cada track Drill   
14 
Compresor Doosan 2 1 1/cada track Drill   
15 
Compresor Doosan IR 1 1/cada track Drill   
16 




Luminaria   1 Turno Nocturno   
18 
Bomba de agua   3 
Impulsa, llena el tanque y lava 
vehículos   
19 




OBSERVACIONES:       
Camión CAT 117 se encuentra fuera de servicio ya que presenta problemas en el motor. 
Tractor Drill 1 se encuentra en reparación.         
Expresa la necesidad de tres luminarias más en el turno nocturno.  
 
Para efectuar las actividades de desarrollo se utiliza equipos pesados y de 
perforación. Las herramientas con las que se deben de contar son las siguientes: 
 
 Punzón. 
 Llave Crease 
 Taqueador de 16ft 
 Pala manual 
 Cinta métrica 
 
1.5. Identificación de puntos de control. 
A continuación, se enlistan los puntos de control que se deben mantener en cada 
etapa del proceso con el fin de ejecutar el avance con calidad. 
 Talud: altura proporcionada por planeación para desarrollo de berma. 
 Marcación de perforación: se observa la marcación de los puntos de perforación 
y medición de tres pies entre futuros orificios. 
 Se debe de cumplir con la malla de perforación establecida. 
 Los bancos de barrenación deben de estar limpios de mineral fácil de remover. 
 Ángulo proporcionado por planeación para ejecutar la perforación en el pre 
corte. 
 El barreno: se realiza de dos a tres veces por orificio para evitar que este se 
eche a perder y retrase el proceso. 
 Suministro de agua al momento de la perforación: en terreno seco utilizar agua 
para evitar que el barreno y broca se dañen. 
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 Señalización de orificios que tengan agua y los que se encuentren secos para 
el suministro adecuado de explosivos. 
 Elaboración de croquis de malla de perforación para conocer la cantidad de 
insumos de explosivos a utilizar en la voladura. 
 Supervisión de colocación de explosivos. 
Para que los equipos empiecen sus operaciones se debe de contar con las 
mediciones correspondientes brindadas por planeación y ejecutadas por topografía 
(marcación de pie y cresta de talud), se observó en continuas ocasiones llegadas tardes 
de estos lo que detuvo el proceso. 
La elaboración de croquis de voladura con respecto a orificios se lleva a cabo 
pero no de manera eficiente, ya que al momento de llevarlo a comparar con lo real no 
coincide generando reproceso en dicha actividad y demora en solicitar insumos para 
voladura. 
 
1.6. Identificación de condiciones de trabajo. 
 
Los trabajadores del ámbito minero se enfrentan a una combinación de 
circunstancias de trabajo en constante cambio, clasificándose como la ocupación más 
peligrosa, la OIT a tratado de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las 
personas que trabajan en este sector. 
Es por tal razón que es necesario conocer las condiciones en las que el personal 
ejecuta sus labores cotidianas. 
Constatándose que el personal que labora en mina trabaja en condiciones mínimas 
entre ellas:  
 
 Exceso de calor en frentes de trabajos. 
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 Las constantes lluvias provocan que el suelo arcilloso sea resbaladizo lo que 
hace difícil el traslado de maquinarias al área de trabajo, siendo una fuente 
generadora de accidente. 
 Las altas temperaturas provocan migraña en el personal expuesto al sol. 
 El derrumbe de bermas debido a las lluvias representa un riesgo para el 
personal. 
 No presentan todos los equipos de protección personal y su uso es de manera 
indebida. 
 Poca visibilidad al momento de perforar en turno de noche, más si se encuentra 
con clima lluvioso. 
 Exceso de polvo al momento de perforar. 
 Excesivo ruido producido por la perforadora y compresor. 
 Dolores musculares debido al exceso de tiempo sentado en los equipos, más 
las condiciones no optimas de los caminos. 
 Las condiciones del terreno pueden provocar que los equipos y las personas 
sufran accidentes al momento de operarlos. 
 
1.7. Diagrama de flujo de proceso. 
Con la finalidad de conocer a fondo el proceso, se realizaron los diagramas de 
flujos correspondientes a las actividades macros que agregan valor al proceso y son 
medidos a través de los indicadores descritos con anterioridad. (Organización 
Internacional del Trabajo, 1996) 








1.7.1. Descripción de la actividad de preparación de bancos.      
 
La actividad da inicio con el descapote de cualquier material sobre sobre yacente 
a través de maquinaria pesada (excavadora), lo que posteriormente es trasladado a los 
depósitos de estéril o botadero con ayuda de camiones que cuentan con una capacidad 
de 20 toneladas; para ejecutar esta actividad es necesario contar con las indicaciones 
del área de planeación que brindan las mediciones topográficas correspondientes de 
corte que se deben de ejecutar en el desarrollo de las bermas. De tal manera que a 
través de la conformación de muchos bancos llegue a asemejarse a una pirámide 
circular invertida en la tierra; cada banco es cortado a un radio más pequeño impuesto 
por el ángulo de inclinación de talud que determinará tanto la seguridad como la 
rentabilidad de la mina (Ver anexo n° 1). 
Tabla 5 Resumen de diagrama de flujo de preparación de bancos. 
Resumen: 




  Inspección 
2 
  Transporte 6 
  Demora 2 
  Operación/Inspección 
0 






Diagrama 1. Flujograma de preparación de bancos. 
 
           Fuente: elaboración propia. 
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Descripción del diagrama de flujo de los operarios. 
Preparación de bancos. 
  Inspección 
1. Realizar chequeo pre operacional. 
2. Verificar el terreno que cuente con la marcación correspondiente realizada por 
topografía. 
  Demora 
1. Espera de cisterna para realizar llenado de combustible del equipo. 
2. Esperar que tractor termine limpieza del área. 
Operación 
1. Llenar equipo con combustible 
2. Realizar limpieza del área de trabajo. 
3. Iniciar corte de banco con excavadora. 
4. Carguío de volquetes de articulado. 
5. Descargue de material. 
Transporte 
1. 2. Trasladar maquinaria al área de trabajo. 
3.Retirar tractor del área de trabajo. 
      4.Trasladar camiones articulados al área de trabajo. 
      5.Retirar camiones al área de depósito. Si es mineral a Patio Polvorín y estéril a 
botadero. 
      6.Trasladar a sitio de carguío. 
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1.7.2. Descripción de la actividad de perforación y voladura. 
 
El proceso consiste en el desarrollo de obras de explotación, a través de 
perforaciones que nos permiten retirar el mineral en zonas rocosas de difícil manejo de 
extracción con maquinaria pesada. La perforación consiste en la elaboración de 
taladros (orificios) con una profundidad de 13 pies y diámetro de 3 pies en el área 
delimitada. Esta actividad es ejecutada son un operador y un ayudante, con equipos 
de perforación track drill con sistema hidráulicas.  
 
Tabla 6 Resumen de diagrama de flujo de perforación. 
Resumen: 




  Inspección 
3 
  Transporte 3 
  Demora 0 
  Operación/Inspección 
3 
















Diagrama 2. Diagrama de flujo de la actividad de barrenación. 
           Fuente: elaboración propia. 
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Descripción del diagrama de flujo de los operarios. 
Barrenación 
  Inspección 
1. Realizar chequeo pre operacional del equipo (Track drill y compresor). 
2. Verificar estado de la broca. 
3. Verificar estado de los taladros (orificios) y sellar con saco en caso en caso 
de que contenga agua. 
Operación 
1. Anclar track drill a la motoniveladora. 
2. Realizar posicionamiento de compresor. 
3. Realizar medición de malla, según banco a barrenar. 
4. Iniciar perforación. 
5. Realizar cambio de broca. 
6. Continuar con la perforación de taladros. 
7. Anclar track drill a la motoniveladora. 
8. Retira perno que une los dos equipos.  
9. Apagar el equipo. 
Transporte 
1. Trasladar las maquinas al área de trabajo. 
2. Retirar motoniveladora del área. 
3. Trasladar los equipos al taller de track drill. 
Operación/inspección 
1. Realizar chequeo de compresor (Niveles de presión) e instalar track drill. 
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2. Colocar barreno y verificar su correcto direccionamiento. 
3. Verificar taladros y realizar croquis de barrenación. 
 
La perforación es la primera operación en la preparción de voladura, los taladros 
(orifcios) son cargados con explosivos, esto nos permite poder romper los bloques de 
roca concreta en pedazos más pequeños que se cargan en camiones con excavadoras, 
que son retirados y clasificados según la ley del mineral. 
 
Tabla 7 Resumen de diagrama de flujo de voladura. 
Resumen: 




  Inspección 
1 
  Transporte 7 
  Demora 1 
  Operación/Inspección 
2 
















Diagrama 3. Diagrama de flujo de la actividad voladura. 
 
           Fuente: elaboración propia. 
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Descripción del diagrama de flujo según actividades de jefe de tajo. 
Voladura 
 
  Inspección 
1. Inspeccionar el área detonada. 
 
  Demora 
1. Esperar que el personal termine la conexión del detonador. 
 
Operación 
1. Solicitar vehículo para trasladar insumos y personal de fiscalización de voladura. 
2. Solicitar personal para retirar insumo en bodega polvorín. 
3. Retirar personal de fiscalización. 
4. Retirar y cargar insumos de voladura en los vehículos. 
5. Dar la orden de retirar los equipos del tajo. 
6. Descargar camioneta con insumos (duales, detonadores y emulsiones). 
7. Desempacar y colocar los duales según malla perforada (sin incluir línea de pre 
corte). 
8. Realizar carguío en línea de pre corte.   
9. Unión de las guías y cordón detonante. 
10. Dar la orden de evacuar personal de la zona de detonación. 





1. Traslado de empresa a almacén HEMCO. 
2. Traslado de almacén a portal de mina 850. 
3. Traslado de portal 850 a bodega polvorín. 
4. Traslado de polvorín a tajo Neblina. 
5. Traslado a comedor Neblina. 
6. Traslado a sitio de la explosión. 




1. Inspeccionar los taladros (ver si esta correcta la señalización entre orificio con 
agua y seco) y realizar carguío de emulsión. 








1.8. Consideraciones Generales. 
 
 Debilidad en el nivel de supervisión a lo largo de todo el proceso valorado. Falta 
coordinación, planeación, seguimiento y control por parte de la supervisión a las 
actividades y recursos asignados. El aspecto más crítico identificado obedece a 
la ausencia de controles, no verificación y estricto seguimiento a los establecidos 
o controles inadecuados. 
 Es habitual la entrada tardía del personal a las labores. El inicio de labores es 
aproximadamente a las 8:30 am. 
 Es frecuente la mala coordinación con transporte para traslado del personal al 
área de trabajo. 
 Las condiciones climáticas hacen casi imposible que se labore en campo, 
manteniendo al personal sin actividades. 
 El mal estado de los equipos y la lenta respuesta por parte de taller mecánico, 
es otro factor que impide el desarrollo de las actividades. 
 En muchas ocasiones el personal realiza funciones fuera de lo que 
corresponde a su puesto de trabajo debido a la falta de equipos. 
 Existe demasiado personal para manejar maquinaria y pocas maquinas en 
existencias. 
 Se observa con recurrencia la falta de coordinación en el retiro de insumos para 
ejecutar actividad de voladura. 
 Se observó que prevalece la insatisfacción por las condiciones de trabajo, 
bonificación por debajo de lo esperado y un limitado sentido de pertenencia. 
 Frecuentemente se observó que el personal no utiliza el equipo de protección 
personal completo o adecuado. 
 Prevalece la cultura del no cuidado de los insumos, herramientas y equipos de 





2. Descripción del proceso de extracción final. 
 
Es el proceso en el cual se extrae y acarrea el mineral de los distintos puntos 
de la mina (Desarrollos verticales, horizontales, recortes en explotación y reservas) y 
es transportado hacia la planta procesadora. 
Para el levantamiento de esta información se Empleó el   formato Ficha técnica 
de Proceso TOC-FOR- 003. (Ver Anexo no3). 
 
2.1. Identificación de entradas, salidas, proveedores y clientes del 
proceso. 
 
El proceso de extracción comienza cuando el mineral es quebrado y depositado 
en los chutes de cada recorte el cual debe tener las dimensiones de 60 metros de largo 
por 60 metros de ancho, sin embargo hay recorte que no cumplen con esta 
especificación,   se llenan los vagones y es transportado hacia los depósitos de mineral 
(OREPASS y WASTEPASS), luego es extraído por los camiones inter volquete del 
nivel 850, se pesa en báscula y es llevado al patío donde es entregado a planeación 
minera, que se encarga del inventario de mineral, control de las leyes y lugares de 
extracción, después de esto, es suministrado al plantel de beneficio que se encarga de 
hacer el producto final de la empresa que es oro pesado en onzas troy. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo correspondiente al proceso de 










































































1. Preparación de chutes de extracción. 
2. Llenar vagones. 
3. Cerrar compuertas de chute (ver anexo 4). 
4. Descargar mineral en los depósitos. 
5. Preparar OREPASS para extracción. 
6. Llenar volquetes. 
7. Pesar camión lleno de mineral. 
8. Descargar mineral. 
9. Pesar camión vacío. 
 
Inspección  
1. Inspección pre operacional de locomotora. 
 
Demora  




1. Traslado al frete de trabajo (Recortes o Desarrollos). 
2. Traslado de mineral en locomotora al depósito en niveles superiores (Mina 
convencional) 
3. Trasladar camiones al depósito en el nivel inferior (Mina mecanizada). 
4. Trasladar a báscula. 
5. Trasladar al patio de acopio. 








2.2. Identificación de insumos y herramientas del proceso. 
 
Es importante a nivel global identificar los insumos necesarios para llevar a cabo 
la operación del proceso. 
Para lograr la ejecución de esta labor es necesario contar con los siguientes insumos: 
 
Tabla 8 Herramientas e insumos del proceso de extracción final. 
Herramientas Insumos 
Barra con punta Aceite 
Pata de diablo Clavos de línea 
Ganchos Planchuelas 
Curva-rieles Rieles 
Palas Explosivos 1*8 Kg 
Cinta métrica Madera 3*8 
Vagones Madera 8*8 
Mazos Pernos 
 
Para garantizar la operatividad de la mina los servicios indispensables son: 
•  Agua industrial. 
• Aire comprimido. 
• Energía eléctrica. 
 
2.3. Identificación de personal involucrado. 
 
Para lograr los objetivos o metas trazadas es necesario el factor humano por lo 
es importante listar el personal que interviene en el proceso, la cantidad y el nivel de 
conocimientos, competencias y aptitudes necesarios para realizar las labores dentro 
del proceso, por lo cual se le solicito la información al líder del proceso, para lo cual se 
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Entrevistado:   Gregorio Lino            Cargo: Capitán                 Hora Inicio: 2:00 p.m.        Hora 
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ITEM CARGO QUE DESEMPEÑA CANTIDAD 
AÑOS EXPERIENCIA EN 
CARGO PROMEDIO 
 
1 Motoristas 18 3 
 
2 Ayudantes 21 1  
3 Linieros 4 4  
4 Camioneros 4 6   
5 Supervisores 6 14  
6 Capitán 1 2   
 
Se determinó que la mayoría de los supervisores no lograron alcanzar el 
bachillerato y dentro del personal de locomotoras la mayoría solo alcanzo la primaria. 
Actualmente se requieren a 44 personas para el manejo de las locomotoras, 
entre oficiales y ayudantes. 
Con esto se determina el personal directo que interviene en el proceso de 
extracción final en mina subterránea.  











Existe un supervisor por turno en todo el 





2.4. Identificación de equipos usados en el proceso. 
 
Se identificaron los equipos y herramientas que deben de formar parte del 
proceso para el desarrollo de las distintas actividades, actualmente la mina subterránea 
cuenta con cuatro niveles sobre el nivel del mar (850, 960,1100 y 1300), esto para 
mayor control por parte del departamento de planeación en el área de toneladas 
extraídas. Para ello se Empleó el formato TOC-FOR-007. Listado de Equipos y 










Existe un supervisor por turno en todo el 




Ambos supervisores abarcan ambos 
niveles 
Nivel 850 Supervisor 2/2 
Existen solo dos turnos de acarreo en 
este nivel, por lo que hay un supervisor 
por turno. 
General Minero A 1/1 
Hay demasiados obstáculos en la vía por 
lo cual él tiene que bajarse de la 
locomotora muchas veces durante el 







Realizan alrededor de 20 viajes por turno, 
en el OREPASS solo se requiere una 
persona, pero en el WASTEPASS se 
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 Camión Inter Piraña 
Volquete 1 
Acarreo de 
mineral 20 Ton  
10 
Camión Inter Pegaso Volquete 1 
Acarreo de 
mineral  20 Ton 
11 
Locomotora WARREN·1 PKT 1 
Extracción de 
mineral y 
balastro 1 Vagón  
12 
Locomotora WARREN·2 PKT 1 
Extracción de 
mineral y 




OBSERVACIONES:       
Actualmente ninguna de las locomotoras acarrea la cantidad de vagones estipulada, excepto las 
locomotoras WARREN. 




2.5. Identificación de puntos de control. 
 
A continuación, se enlistan los puntos de control que se deben mantener en cada 
etapa del proceso con el fin de ejecutar el avance con calidad.  
 
Tabla 10 Puntos de control en el proceso de extracción final. 




1300, 1100 y 960 
(Mina convencional) 
• No existe supervisión en el llenado de vagones lo 
cual causa ineficiencia en el tonelaje extraído de 
cada nivel. 
• El reporte que brinda los supervisores no cuenta con 
la información necesaria. 
• La vía de acceso a la galería se debe mantener 
limpia desde el tope hasta la vía principal de acarreo, 
conservando el zanjo limpio y la profundidad 




Pesaje de báscula. 





2.6. Identificación de condiciones de trabajo 
 
Los trabajadores del ámbito minero se enfrentan a una combinación de 
circunstancias de trabajo en constante cambio, clasificándose como la ocupación más 
peligrosa, la OIT a tratado de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las 
personas que trabajan en este sector. 
Es por tal razón que es necesario conocer las condiciones en las que el personal 
ejecuta sus labores cotidianas. 
Constatándose que el personal que labora en mina subterránea trabaja en 
condiciones mínimas entre ellas:  
 Exceso de calor en frentes de trabajos. 
 Acumulación de agua. 
 Poca visibilidad al momento de perforar. 
 Vibraciones al momento de perforar. 
 Excesivo ruido producido por la perforadora. 
 Acumulación de gases y polvo por voladuras pasadas. 
 
2.7. Consideraciones Generales. 
 
 Debilidad en el nivel de supervisión a lo largo de todos los procesos valorados. 
Falta coordinación, planeación, seguimiento y control por parte de la supervisión 
a las actividades y recursos asignados. El aspecto más crítico identificado 
obedece a la ausencia de controles, no verificación y estricto seguimiento a los 
establecidos o controles inadecuados. 
 Es habitual la entrada tardía del personal a las labores. El inicio de labores en el 
frente es aproximadamente a las 8:20 para los motoristas del nivel 1300 y 8:50 
para los motoristas de los niveles 960 y 1100. 
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 Es frecuente el desorden al inicio del turno en la entrega de insumos y 
preparación del personal. La entrega de materiales asignados y nuevos 
representa un gran atraso en el ingreso a los frentes de trabajo. 
 Se observa con recurrencia la llegada tardía del personal de fiscalización, 
provocando demoras en los Plasteo, lo que impide la extracción programada en 
algunos chutes que, debido a piedras sobredimensionadas, madera o escaleras 
metálicas se encampanan. 
 Se observó que prevalece la insatisfacción por las condiciones de trabajo, 
bonificación por debajo de lo esperado y un limitado sentido de pertenencia. 
 Frecuentemente se observó que el personal no utiliza el equipo de protección 
personal completo o adecuado, lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de 
los accidentes dentro de la mina. 
 Se evidencia la constante ausencia del personal, ocasionando retrasos en los 
procesos y seguidamente sanciones por ausencia injustificada, esto conlleva a 
asignar personal sin la debida experiencia para asumir ciertos cargos y 
actividades. 
 Prevalece la cultura del no cuidado de los insumos, herramientas y equipos de 
trabajo asignados para llevar a cabo la labor. Se evidencia gran cantidad de 
mazos quebrados, palas quebradas, barras de chuteo dañadas, clavos de líneas 


























Estudio del Método Actual 
 
La ejecución de la fase anterior, permitió tener un acercamiento al método actual 
y valorar los cargos que a criterio gerencial presentaron mayor criticidad en el sistema, 
para los cuales se realiza un acercamiento más detallado con el fin de realizar un 
análisis comparativo de la inversión del tiempo de su jornada laboral en las actividades 
ejecutadas con el propósito de efectuar mejoras. 
Cabe señalar que se realizó un muestreo por conveniencia, es decir el 
acompañamiento de una jornada laboral completa a un número finito de trabajadores, 
esto debido a las condiciones que presenta el lugar de trabajo, la gran distancia que 
hay de un frente de labor a otro, los riesgo que presenta la mina y el estricto 
cumplimiento de las medidas de seguridad, que entre ellas están, el acompañamiento 
de un experto en el campo ( el trabajador en estudio) y el uso completo de los equipos 
de protección personal, por tal razón no se realizaron muestras aleatorias durante una 
jornada laboral, esto con el objetivo de  determinar el tiempo invertido por un trabajador 
en la realización de sus actividades, pero no el estudio de tiempos ya que este deberá 
realizarse posteriormente de haber eliminado las restricciones de los procesos.  
 
1. Medición del trabajo por cargos en el proceso de tajo abierto. 
 
 Para el registro exacto del método actual se utilizó diagramas de flujos, gráficos 
con escala de tiempo que indican la inversión de este en cada actividad. 
Los cargos que se estudiaron fueron: 
 Capitanes de tajo. 
 Supervisores de tajo. 
















Generación de Registro Transporte Demora
Operación-Transporte Suplemento Tiempo Inactivo
          Generación de registros: Actividades de generación de formatos o archivos. 
         Suplemento.  Comprende del tiempo que es tomado para almorzar. 
            
          Operación/Inspección: Puntos de control como mediciones de pie y cresta 
de talud y verificación de perforaciones, validación de mallas de perforación, validar 
condiciones de trabajo, entre otros. 
 
         Inspección: Son puntos de control que no requieren acción y dependerá del 
conocimiento técnico para verificación y revisión de obras como conformación de 
bancos y talud y demás actividades de desarrollo. 
 
          Demoras: Tiempo de retraso en actividad de espera de personal, materiales, 
equipos entre otros.  
 
         Transporte: Actividad que representa movimiento o traslados de un frente de 
trabajo hacia otro que forman parte del ciclo. 
               
           Operación: Son actividades que requieren realizar acciones o ejecución que 
son parte operativa del ciclo, Asignación de actividades, orientaciones, entregas de 
turnos, Revisión de correo, Revisión de indicadores, otros. 
          
         Tiempo inactivo.  Comprende del tiempo que es finalizada la operación o 
tiempo fuera de toda actividad del proceso. 




Inicio de levantamientos: 6:00 am 
Fin levantamientos: 5:30 pm 
 
Los jefes de Tajo invierten 17.52% del tiempo de cuatro turnos continuos 
aproximadamente, equivalente a 8:38 horas de 47:00 muestreadas en operación, el 
12.66% equivalente a 5:16 en actividades de transporte, un 15.79% es decir 7:07 en 
Demoras que hacen parte de sus actividades diarias. El 21.04% equivalente a 9:02 
horas en Inspecciones, un 15.13% en actividades combinadas (operación/inspección), 
el 2.93% en actividades combinadas (Transporte/Operación) equivalente a 8:08 horas, 
el 6.38% en suplemento (almuerzo) que hacen 3 horas y el 8.48% equivalente a 3:01 




• Las orientaciones brindadas se realizan 
de manera verbal tanto a supervisores de 
empresas contratistas y operadores lo que 
provoca el reproceso de dicha operación. 
• Las constantes demoras son 
producidas por la dificultad de transportarse 
a los diferentes puntos de supervisión. 
• Al desarrollarse una planificación de 
actividades y coordinación de estas se 
lograría la optimización de tiempo y 
reducción de las horas extras. 
• Flexibilidad para la aplicación del 
reglamento laboral por ausencias 














Capitan/Jefe de Tajo 1 Capitan/Jefe de Tajo 2
Operación Inspección




 Gráfico 6 Método actual individual de jefe de tajo. 
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• Se presenta una mínima generación de registro en campo, comprendida entre 
un lapso de 47 horas por los 2 capitanes. 
• Las demoras presentadas son originadas en su mayoría por las condiciones 
climáticas y la falta de transporte que impide el desplazamiento a zonas de 
trabajo.  
• El % de inactividad equivalente a 74.16 minutos del capitán 1 corresponden a 
tiempos ocioso. 
• En los turnos nocturnos se observó una mínima presencia de los capitanes en 
el área de desarrollo de operaciones. 
 
1.2. Estudio del método en supervisores de Tajo.  








Generación de Registro Transporte Demora
Operación/Transporte Suplemento Tiempo Inactivo 
           Operación: Son actividades que requieren realizar acciones o ejecución que 
son parte operativa del ciclo, despacho de insumos, orientaciones, entregas de 
turnos, otros. 
 
          Transporte: Actividad que representa movimiento o traslados de un frente de 
trabajo hacia otro que forman parte del ciclo del supervisor. 
 
           Demoras: Tiempo de retraso en actividad de espera de personal, materiales, 
equipos entre otros.  
   
            Inspección: Son puntos de control que no requieren acción y dependerá del 
conocimiento técnico para verificación y revisión de obras de desarrollo en tajo y 
dique, otros. 









Inicio de levantamientos: 6:00 a.m. 
Fin levantamientos: 5:30 p.m. 
La supervisión en tajo invierte 15.80% del tiempo, equivalente a 05:22 horas de 
29:30:00 muestreadas en operaciones, el 13.77% equivalente a 04:33 en actividades 
de transporte, un 7.66% es decir 02:93 en Demoras que hacen parte de sus actividades 
diarias. El 24.77% equivalente a 07:55 horas en Inspecciones, un 9.51% en actividades 
combinadas (operación/inspección), el 2.34% en generaciones de registros, el 1.05% 
en actividades combinadas (Transporte/Operación) y el 17.50% equivalente a 04:85 en 
actividades no productivas. 
 
Observaciones: 
• Se aprecia una falta de respeto entre supervisores y el personal. Las orientaciones 
brindadas no son seguidas y provocan retrasos en las operaciones. 
• Existen confrontaciones entre el personal de geología, topografía y el área 
operativa. 
• Las reuniones que se realizan por las mañanas son extensas, provocando 
demoras en la operación. 
 
           Operación/Inspección: Puntos de control como verificación de malla de 
perforación, verificación de perforaciones, medición de cresta y pie de talud, otros. 
 
          Transporte/ Operación Traslado a los frentes de trabajos y coordinación con 
Operarios o personal de planeación, geología, topografía. 
            Generación de registros: Actividades de generación de formatos o archivos. 
         Suplemento.  Comprende del tiempo que es tomado para almorzar. 
  
          Tiempo inactivo.  Comprende del tiempo que es finalizada la operación o 
tiempo fuera de toda actividad del proceso. 
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• La entrada a labores siempre se 
ve afectada por desorden y falta de 
organización que tiene en la 
supervisión.  
• Se logra apreciar la falta de 
organización en la ejecución de las 
actividades a consecuencia de la falta 
de planificación de estas.   
• La inactividad del supervisor 1 se 
debe a los tiempos improductivos en 
que este no desempeña labor alguna 
equivalente a 03:13 horas. 
• Generación de registro se pudo 
observar que en pocas ocasiones 
realizan apuntes o generan registro 
alguno, causando demoras por la falta 
de planificación. 
• No se observa a los supervisores caminar herramientas (cinta métrica, libreta de 
apuntes) generando conflictos en las operaciones con las mediciones brindadas 
por topografía.  
 
1.3. Estudio del método en perforista (actividad de barrenación). 
 
En ejecución del proyecto se estudió a la población en general, estableciendo 
criterios de inclusión para cada integrante, por lo que analizamos las actividades de los 


















Supervisor 1 Supervisor 2
Operación Inspección




Gráfico 8 Método actual individual de supervisor de tajo. 
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Operación Inspección Operación/Inspección Generación de Registro
Demora Transporte Suplemento Tiempo Inactivo
 
           Operación: Actividades de mover equipo a los distintos puntos destinados a 
perforar. 
          Transporte: Traslado de equipo. 
 
Demoras. Retrasos en espera equipo (camión) para posteriormente ser 
cargado y cisterna (combustible). 
 
Inspección.  Puntos de control como mediciones de banco establecidas por 
topografía. 
Suplemento: Comprende del tiempo que es tomado para almorzar. 
 
Tiempo inactivo.  Comprende del tiempo que es finalizada la operación o 
tiempo fuera de toda actividad del proceso. 
 
Operación/Inspección: Puntos de control como verificación de malla de 
perforación, verificación de perforaciones, medición de cresta y pie de talud, otros. 
 
Generación de registros: Actividades de generación de formatos de 
camiones cargados de material. 




Inicio de levantamientos: 6:00 a.m. 
Fin levantamientos: 5:30 p.m. 
  
Los perforistas invierten 63.56% del tiempo, equivalente a 26:33 horas de 
45:00:00 muestreadas en operaciones, el 7.63% equivalente a 02:13:36 en actividades 
de transporte, un 5.14% es decir 03:36:36 en demoras ocasionados por procesos de 
soporte y descoordinación por parte de la administración operativa de la mina. El 7.63% 
equivalente a 04:03:58 horas en inspecciones, un 9.63% es decir 04:41:03 en 
actividades combinadas (operación/inspección), el 0.68% en generaciones de registros 
equivalente a 00:20:46, y el 3.54% equivalente a 01:59:55 en actividades no 
productivas. Evidenciándose que el personal posee un alto grado de conformismo y se 





• Las demoras que se presentan en la actividad son producto de la mala coordinación 






















Perforista 1 Perforista 2 Perforista 3
Operación Inspección Operación/Inspección Generación de Registro
Transporte Demora Suplemento Tiempo Inactivo
Gráfico 10 Método actual individual de perforista. 
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• Los operarios en ocasiones no realizan las inspecciones pre operacionales y así 
están trasladando los equipos al área de perforación, esto causa un reproceso en 
la actividad, cuando el equipo está en el sitio se dan cuenta de la avería que este 
presenta. 
• Las constantes averías que presenta la cisterna causan paros por la falta de 
combustible en los equipos. 
• Las actividades de inspección son bajas, se evidencia que los operadores no están 
haciendo los taladros según especificaciones de malla de perforación. 
 
1.4. Estudio del método en perforista (actividad de voladura). 
 
Se realizó el análisis del perforista en actividad e voladura para determinar los 
problemas que se presentaban en día de voladura. La muestra fue levantada al 
perforista de mayor experiencia pues es él quien coordina y verifica la actividad, cabe 
destacar que en esta actividad se involucra a la mayoría de los operadores del tajo 
pues es una actividad que con lleva arduo trabajo. Se tienen que cargar de pólvora más 
de 300 taladros en el día, de tal manera que se realicen las conexiones adecuadas 
para realizar la detonación con éxito. 
 




El perforista invierte 20.86% del tiempo, equivalente a 01:58:48 horas de 
09:30:00 muestreadas en operaciones, el 15.21% equivalente a 01:27:00 en 
20,86% 15,12% 20,96%
2,11%
15,21% 8,78% 8,95% 8,02%
Operación Inspección Operación/Inspección Generación de Registro
Transporte Demora Suplemento Tiempo Inactivo
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actividades de transporte, un 8.78% es decir 00:50:00 en demoras ocasionados por 
descoordinación por parte de la administración de la mina al momento de realizar la 
solicitud de los insumos. El 15.12% equivalente a 01:26:11 horas en inspecciones, un 
20.96% es decir 01:59:28 en actividades combinadas (operación/inspección), el 2.11% 
en generaciones de registros equivalente a 00:12:00, y el 8.02% equivalente a 00:46:42 
en actividades no productivas.  
 
Observaciones. 
• Se observa que el personal se rehúsa a involucrarse en las actividades de 
voladura lo que hace que la actividad se ejecute con menor precisión por el 
cansancio y la exposición al sol de los que la ejecutan, esto genera que la 
voladura se corte y se tenga que hacer un reproceso que aumenta los costos y 
tiempo pues se tiene que ir a buscar los insumos para ejecutarla. 
• El personal necesita capacitación en la materia pues las voladuras no están 
teniendo el rendimiento esperado. 
• Solicitar personal para los días de voladura, pues no se da abasto. 
• Realizar una buena coordinación pues se presentan demoras en espera de fiscal 
para ejecutar el retiro de los insumos. 
• Retrasos con generar la solicitud de insumos por llegadas tardías de la 
secretaria que ejecuta esa actividad. 
 
1.5. Consideraciones generales. 
 
• Se evidencia falta de transporte para que el personal sea trasladado al área de 
desarrollo, generando demoras en el proceso. 
• Se identificó la continua repetición de orientaciones en campo. Debido a la falta 
de apuntes del personal se tiende a distorsionar la información provocando un 
trabajo ineficiente. 
• Se identifican demoras en el proceso por las llegadas tardías de la cisterna, por 
lo que se recomienda dejar los equipos llenos en el turno de noche. 
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• Prevalece la cultura del no cuidado de los insumos, herramientas y equipos de 
trabajo asignados para llevar a cabo la labor.  
• Se evidencia a los supervisores pasar mucho tiempo ocioso lo que provoca que 
el personal a su cargo no obedezca a las orientaciones brindadas en el tiempo 
solicitado.  
• La respuesta tardía por parte del taller para reparar las averías que se presentan 
en los equipos es uno de los factores que impide al proceso cumplir con las 
metas de avance establecidas. 
• Se observó que prevalece la insatisfacción por las condiciones de trabajo, 
bonificación por debajo de lo esperado y un limitado sentido de pertenencia. 
Ocasionando el conformismo, la falta de actitud y resistencia a los cambios. 
• Frecuentemente se observó que el personal no utiliza el equipo de protección 
personal completo o adecuado. 
 
2. Medición del trabajo por cargos en el proceso de extracción final. 
 
 Para el registro exacto del método actual se utilizaron diagramas de flujos, 
gráficos con escala de tiempo que indican la inversión de este en cada actividad. 
Los cargos de mayor criticidad son: 
 Capitán de acarreo. 
 Supervisores de acarreo. 














Operación Inspección Generación de registro Transporte Demora Inactividad
                
              Inspección: Son puntos de control que no requieren acción y dependerá 
del conocimiento técnico para verificación y revisión de obras como plataformas, 
chutes, líneas de vida, volquetes, llenado de vagones, ensamble de vías, otros. 
 
    Operación: Son actividades que requieren realizar acciones o ejecución 
que son parte operativa del ciclo, Asignación de actividades, orientaciones, entregas 
de turnos, Revisión de correo, Revisión de indicadores de otros. 
 
              Generación de registros: Actividades de generación de formatos o 
archivos, elaboración de informes. 
 
               Transporte: Actividad que representa movimiento o traslados de un frente 
de trabajo hacia otro que forman parte del ciclo. 
 
                Demoras: Tiempo de retraso en actividad de espera de personal, 
materiales, equipos, transporte entre otros.  
Gráfico 12 Método actual de capitán de acarreo. 
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2.2. Estudio del método en Supervisores de acarreo. 




















12,35% 22,30% 12,06% 20,18% 10,45% 1,54% 21,12%
Operación Transporte Demora Inspección Generación de registro Suplemento Inactividad
            Suplemento.  Comprende del tiempo que es tomado para Almorzar 
 
             Operación. Distribución del personal, Orientaciones e información de 
limpieza de topes y extracción de recortes, coordinación con el Capitán y personal 
de planeación, solicitud y distribución de insumos, supervisión en los lugares de 
extracción de mineral. 
 
             Transporte. Traslado a los topes y recortes donde se está acarreando el 
mineral, Traslados para solucionar problemas que se presentan en los motores y 
organización del personal. 
 
             Demoras. Retrasos en espera de materiales e insumos y espera de otro 
proceso de soporte propio de la actividad, tales como desarrollo y explotación. 
 
            Inspección. Puntos de control como descargue en el OREPASS, supervisión 
del estado de motores y verificación de chutes para extraer mineral de recortes. 
 
           Generación de registros. Actividades de generación de formatos de 
voladuras, reporte de turno, puebles, solicitud de EPP, Formato de clínica y bitácora. 
 
            Tiempo inactivo.  Comprende el tiempo en el cual el colaborador no está 




• En la muestra realizada con el supervisor del nivel 850, se logró determinar que 
tuvo recorridos en la oficina de báscula que fueron innecesarios, además, 
cuando los camiones se trasladan al OREPASS 480, él tiene que acompañarlos 
para ayudar a abrir las compuertas, porque una sola persona no puede realizar 
esta actividad. En una ocasión se trasladó a la oficina de carretera a solicitar el 
servicio de una maquinaria para rellenar la carretera del portal, lo cual se pudo 
haber evitado si hubiese tenido un radio-comunicador. Se trasladó dos veces al 
tajo neblina en los camiones para transportar piedrín, dejando solo el lugar de 
trabajo. 
 
• Se observó que no existe comunicación con los supervisores de acarreo de los 
otros niveles, porque no tenía conocimiento de las razones por las cuales los 
OREPASS estaban vacíos. 
 





















31,89% 11,00% 12,11% 32,86%
Sup1 Sup2 Sup3 Sup4
Operación Transporte Demora Inspección Generación de registro Suplemento Inactividad
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Análisis del levantamiento 
• Al utilizar la técnica del cronometraje se logró realizar una estimación del tiempo 
que ellos invierten en las siguientes actividades: 
• Los supervisores invierten el 12.35% equivalente a 4.3235 horas de 35.05 horas 
muestreadas en operaciones como supervisión de topes, recortes y OREPASS 
donde se está acarreando mineral.  
• El 22.3% equivalente a 7.8 horas del total de horas muestreadas en trasladarse 
a los diferentes lugares de extracción como topes y recortes.  
• El 12.06% de su tiempo equivalente a 4.23 horas debido a retrasos ocasionados 
por espera del personal o materiales, en el caso particular de los supervisores 
de 850 debido a que los OREPASS están vacíos y tiene que esperar nuevas 
orientaciones.  
• El 20.18% equivalente a 7.06 horas lo dedican a inspecciones pasivas, tal como, 
observación de forma rápida y sin orientar nada en limpieza de topes, Plasteo y 
extracción en chutes.  
• El 10.45% equivalente a 3.667 horas lo dedican a la generación de registro como 
lo son, los formatos de explosivos para Plasteo y al final del turno llenar la 
bitácora y el formato de registro de operaciones del motorista.  
• El 1.54% de tiempo dedicado a suplemento que básicamente es el almuerzo, 
únicamente aplicado al supervisor de 850 en el turno de 7 am a 6 pm.  
• El 21.12% es tiempo de inactividad en el cual los supervisores dedican tiempo a 











2.3. Estudio del método en motoristas. 

















46,78% 3,55% 16,26% 0,37% 11,61% 21,43%
Operación Transporte Demora Inspección Operación-Transporte Inactividad
 
              Operación: Acarreo del mineral, extracción en chutes, descargue de 
vagones en OREPASS, limpieza de topes, Plasteo de chutes encampanados. 
 
              Transporte: Traslado a donde está el motor, traslado al taller, traslado a 
bodega a retirar materiales. 
 
Demoras: Retraso por quema de fusible, apagón de motores por baterías 
descargadas, mal estado de vías. 
 
Inspección: Inspecciona los recortes para nivelación, inspecciona los chutes 
donde realizara Plasteo. 
 
Operación transporte: Esta es una actividad que se realiza en la limpieza de 
topes, al momento de trasladar vagón a vagón llenos de mineral y almacenarlos en 
los SILL, para luego ser trasladados al OREPASS. 
 
Tiempo inactivo: Comprende del tiempo que es finalizada la operación o 
tiempo fuera de toda actividad del proceso. 
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Gráfico 16 Método actual individual de motoristas. 
 
Análisis del levantamiento 
• Al utilizar la técnica del cronometraje se logró realizar una estimación del 
tiempo que ellos invierten en las siguientes actividades: 
• Los motoristas ocupan el 46.78% equivalente a 26.20 horas de 56 
muestreadas en operaciones de acarreo del mineral de los topes y 
recortes a los depósitos, plasteo y extraer de los chutes.  
• El 3.55% equivalente a 2 horas en trasportarse a pie, este generalmente 
para el caso del operario del nivel 1100, que entran por el portal de 1300.  
• El 16.26% correspondiente a 9.10 horas del tiempo total es demora 
debido a la quema de fusibles, descarrilamiento de motor y vagones, 
espera de cambio de motor y por paleo de los toperos.   
• El 2.6% de los tiempos muestreados es inspección, en este caso de los 
chutes para la extracción del mineral.  
• El 11.61% equivalente a 6.5 horas es el tiempo que ellos dedican a la 
limpieza de topes en este caso incluye el traslado al SILL, desconectar el 
vagón lleno y regresar al tope.  
• Por último, el 21.43% es inactividad, debido a la entrada tarde al portal, 
salida temprana al portal, platica entre trabajadores, entre otras 























47,29% 12,45% 29,45% 17,49% 17,65% 18,18% 7,51%
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7





• La demora del personal de otros procesos de soporte no justifica la inactividad 
en los frentes de trabajos. Se pueden desarrollar otras actividades mientras se 
espera (ejemplo: acondicionamiento, construcción de zanjo, hoyos de servicio, 
reparación de fugas). 
• Se aprecia que es posible la ejecución del ciclo minero en la jornada laboral sin 
necesidad de recurrir a horas extras. La ejecución de las actividades en turnos 
nocturnos es más eficiente que las diurnas 
• Las demoras son atribuidas a procesos de soporte (Mantenimiento y 
Fiscalización) 
• El personal solo está realizando perforación y voladuras, descuidando 
actividades importantes para el avance (ejemplo: acondicionamiento, 
construcción de zanjo, hoyos de servicio, reparación de fugas). 
 
2.4. Consideraciones generales. 
 
• Se generan colas de espera al momento de recibir los insumos en bodega de 
almacén en los portales generando acumulación de tiempos inactivos entre los 
trabajadores y entradas tardías del personal a los lugares de extracción.  
• El proceso se ve bastante afectado por la falta de personal, ya sea, por 
ausencias, reposo o sanciones, lo que ocasiona bajo cumplimiento en las 
toneladas acarreadas planificadas. 
• Se evidencia la falta de cuido de las herramientas y el desperdicio de insumos, 
tales como, clavos de línea, durmientes y planchuelas.  
• Se observa satisfactoriamente la mejora en la disponibilidad de los equipos 
asignados a desarrollo convencional, preparación, explotación y perforación. 
• La jornada laboral no se cumple a cavidad, debido a la supervisión deficiente, a 

















Presentación del método mejorado. 
 
Al realizar el estudio de los cargos de mayor criticidad en el sistema, se hace 
necesario conocer los descriptores de puesto, esto con el objetivo de comparar las 
actividades que se ejecutan con la razón de ser del cargo, y de esta manera emitir 
juicios fundamentados, acción que presentó dificultad ya que estos descriptores se 
encontraban desactualizados, generándose una gran oportunidad de mejora en la 
administración, por lo que se diseñó la parte inicial de los descriptores de cargos que 
estaban bajo el alcance del proyecto para luego realizar la propuesta del día típico del 
cargo. 
El día típico es un check list de los entregables a los cuales deben responder los 
cargos principales del proceso, estos fueron elaborados con la ayuda y aprobación del 
gerente de mina a cielo abierto y subterráneo. Luego se procedió a la evaluación y 
comparación con los datos recabados en la fase anterior con el deber ser del cargo, 
donde se obtuvo el porcentaje de cumplimiento, demostrando la deficiencia en el 






1. Descriptores de puestos Mina tajo abierto. 






ANALISIS Y DESCRIPCION DE CARGOS  
GHU-
MAN-00 





1. IDENTIFICACIÓN  
Nombre del Cargo: Capitán de Tajo. 
Familia de Cargo:  Coordinación 
Nombre Vice 
Presidencia:  
Vice presidencia de operaciones Mineras. 
Nombre 
División/Gerencia:  
Gerencia de Minería Tajo Abierto. 
Nombre del proceso 
(área):  
Minería Tajo Abierto. 
Cargo del Jefe 
Inmediato: 
Gerente de Minería Tajo Abierto. 
Cargos pares: N/A 
Cargos directos que le 
reportan: 
Supervisor        




2. MISIÓN    
   
Dirigir y coordinar al personal y equipos de operación, velando por 
el cumplimiento de actividades en Minería de Tajo Abierto de 
acuerdo con la programación o planeación establecida, para 
alcanzar las metas de producción, a costos razonables, logrando 
así una operación rentable y minimizando los riegos ocupacionales 
y ambientales. 
 




¿De acuerdo con qué? 
¿Para qué? 
3. FINALIDADES (RESPONSABILIDADES)    







le ejecución de 
actividades 
operativas. 
• Analizando y definiendo la 
programación a seguir en cada turno. 
• Asignando las tareas a los encargados 
en cada turno, teniendo en cuenta las 
prioridades. 
• Controlando a través del seguimiento 
el cumplimiento en tiempo y forma del 
mineral exigido por la planta de 
beneficio. 
• Proponiendo y agregando mejoras 
continuas para la empresa. 
• Supervisando actividades de 
desarrollo en Tajo. 










•   Participando en la reunión de apertura 
del día con el gerente de Tajo y el 
personal de Procesos de soporte. 
•   Analizando y tomando decisiones 
conjuntas con el personal de planeación 
y geología. 
  • Analizando y tomando decisiones 
conjuntas con las demás áreas de 
soporte. 
 
Definir los planes a 




otros procesos el 
mantenimiento y 
reparación de los 
equipos. 
  • A través de los planes de inspección 
de pre y post arranque. 
  • Promoviendo el cuido de los equipos 
y asegurando el lavado de este antes de 
la incorporación al taller. 
  • Verificando el llenado del check list y 
tarjetas TPM.  
Aumentar la 
disponibilidad del 







en broza y estéril 
 
•Solicitando y validando croquis de 
voladura. 
•   Realizando cálculo de insumos 
necesarios para la ejecución de 
voladura, que serán solicitados al 
almacén. 
•Solicitando fiscal para supervisión de 
los explosivos a utilizar y personal del 
almacén para suministrar insumos.  
• Coordinando al personal que 
participara en dicha actividad.  
• Asegurando la evacuación del 
personal y la de sus alrededores. 
•Coordinar con áreas actividades de 
voladura. 
•Participando en todo momento de dicha 
actividad. 




efectividad en las 
actividades 
operativas, a su vez 
prevenir riesgos que 
puedan afectar a las 
personas o los 
equipos. Teniendo 
siempre en cuenta 
que la seguridad de 
él y la de sus 






recursos bajo su 
responsabilidad. 
 
• Gestionando la disponibilidad de las 
máquinas y velar por el buen 
funcionamiento de ellas. 
• Solicitando los equipos necesarios a 
empresas contratistas, de manera 
económica y eficiente en referente a 
costos. 
• Diseñando y coordinando planes de 
entrenamiento, del mismo modo la 
capacitación del personal asignado. 
• Validando bonificación del personal. 
• Revisando que los supervisores 
tengan lleno el formato de programación 
por turno y los resultados. 
•   Registrando los Formatos de 
Permisos, asistencia y horas extras, así 
como el plan de vacaciones del 
personal. 
• Realizando llamados de atención 
verbal o escrito al personal cada vez que 
se requiera. 
•Validando inventario de materiales, 
herramientas e insumos. 
 
Lograr los objetivos 
Propuestos a costos 
Razonables, así 
como un buen 











conecten con la 
superficie. 
 
• Proporcionando y coordinando los 
equipos necesarios a utilizar en la 
actividad a desarrollarse. 
• Dirigiendo y supervisando con el 
encargado de mina subterránea la 
actividad operativa a desarrollarse. 
Cumplir en tiempo y 
forma la actividad 
operativa solicitada. 
7 




• Entregando datos que permitan 
facilitar la elaboración del planeamiento. 
• Ayudando en el análisis de las metas 
de producción, aportando ideas y 
conocimientos de campo. 






necesarias a los 
trabajadores. 
• Haciendo entrega y control de los 
elementos de protección personal de 
cada trabajador. 
• Controlando la entrega de 
herramientas necesarias para llevar a 
cabo cada labor. 
Proporcionar los 
recursos requeridos 
a cada trabajador 




diario de cada 
una de las 
mediciones y 
actividades que 
se realizan en el 
Tajo. 
• Llevando el control de asistencia diaria, 
producción e inventario de máquinas, 
equipos rentados y horas extras, 
mediante plantillas. 
• Registrando en una bitácora cada uno 
de los trabajos realizados en el turno y 
por realizar en el turno siguiente. 
• Revisando y validando formatos 
diarios de equipos. 
Analizar la ejecución 







• Registrando todas las actividades 
desarrolladas en cada turno. 
• Diseñando y proponiendo mejoras en 
los procesos. 
• Realizando y entregando informe 
sobre el cumplimiento en las labores 
planificadas.  
Contribuir en la 
preparación del 
informe gerencial. 
     11 




•Verificando que el presupuesto 
asignado, cumpla con el requerido para 
el cumplimiento de los objetivos. 







Promover el desarrollo de competencias, la transferencia de conocimiento, el 
trabajo en equipo, y un adecuado clima laboral, para facilitar el crecimiento de los 
colaboradores y consolidar equipos de trabajo altamente efectivos.  
13 
 
Aplicar las normas y los estándares de SISO, Medio Ambiente y Responsabilidad 
Social, así como exigir su cumplimiento al equipo de trabajo, para promover y 
asegurar el desarrollo de una operación segura, confiable y sostenible. 
14 
Ejecutar todas aquellas actividades, funciones o responsabilidades asignadas por 
el superior inmediato, cumpliendo con los procedimientos y normas asociadas, 
para apoyar el logro de los resultados esperados por el área o proceso.   
4. DIMENSIONES     
4.1.  Si maneja recursos financieros, cuál es su responsabilidad directa sobre ellos:   
  No es en efectivo, pero maneja con los insumos y herramientas 
  Administración y control de insumos, herramientas y equipos 
    
    
  4.2 Personal a cargo 
Número de Personal subordinado que reporta directamente al 
Puesto: 
2 
Número de Personal subordinado total del Puesto (que reportan a 
sus subordinados directos): 
14 




¿Con quién? ¿Para qué?    (objetivo)     
 
Internos  
Gerente de Tajo 
Rendir cuenta de los trabajos realizados y 
consumo de insumos y herramientas 
    
Supervisor  
Brindar orientaciones específicas sobre 
situaciones de los lugares de trabajo y plan 
de acción. 
    
Operadores de Equipos Asignar actividades.     
Fiscales 
Coordinar la fiscalización y voladura en cada 
frente de trabajo. 
    
Bodeguero 
Coordinar la solicitud y despacho de 
materiales y herramientas. 
    
Mecánicos 
Coordinar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos. 
    
Conductores 
Coordinar los traslados de personal y 
materiales. 
    
Geólogo. 
Recibir orientaciones geológicas de cada 
frente de trabajo. 
    
Topógrafos 
Coordinar mediciones y actualizaciones 
topográficas de cada frente de trabajo. 




Recibir orientaciones del diseño de obras 
mineras sean proyectos o plan minero. 




        
        
        
        
        
    5.2.   ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? (elija una) 
  Internas Externas 
1. Cortesía Normal. X   
2. Comunica /Influye / 
Induce. 
X   
3. Negocia/Convence.     
4. Líder/Negociación 
compleja. 
X   
6.  MEDIDORES DE EFICIENCIA  
Tipo de indicadores requeridos para conocer cumplimiento de los principales 
objetivos o resultados del puesto. Elija los más significativos, hasta 5. 
1.      Avance/Toneladas 
2.      Factor de carga 
3.      Consumo de presupuesto 
7.  CONDICIONES DE TRABAJO   
  7.1.  ESFUERZOS  Bajo  Medio Alto  Muy alto 
Esfuerzo Visual      X  
Esfuerzo Físico    X     
Habilidad Manual      X  
 7.2.  RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES (Marcar a la derecha de la 
leyenda) 
X Trabajo en alturas    
  Trabajo en espacios confinados                                                                                 
Trabajos con 
energías peligrosas. 
  Trabajos en caliente  
Trabajos por 
recuperación de 
piezas en el agua.                                              




ionizantes.                                             
  Social (Orden público)   
Manejo de 
sustancias químicas.                                                                                                                                                                                                                   
  









Psicosocial (condiciones ambientes de 
trabajo, estrés laboral, nocturnidad, ...) 
  
  
Eléctrico                                                                                                                                            
  Mecánico    
Tecnológico 
(Derrames, 
hundimiento)                                                                                        





inundaciones).                                                                                     
DATOS DE APROBACIÓN 
  Información provista por:   
Información 
aprobada por: 
Nombre:    Lic. Reina Zamora   Ing. Gary Downs 
Cargo:     Superintendente de RRHH   











ANALISIS Y DESCRIPCION DE 
CARGOS  
GHU-MAN-00 
Proceso Desarrollo Humano  
 Edición 1 
agosto 2016 
1. IDENTIFICACION  
Nombre del Cargo: Supervisor. 
Familia de Cargo:  Coordinación 
Nombre Vice 
Presidencia:  
Vice presidencia de operaciones Mineras. 
Nombre 
División/Gerencia:  
Gerencia de Minería Tajo Abierto. 
Nombre del proceso 
(área):  
Minería Tajo Abierto 
Cargo del Jefe 
Inmediato: 
Capitán de Tajo. 
Cargos pares: N/A 
Cargos directos que le 
reportan: 
Operadores de equipos. 
2. MISION    
  
 
Velar por el cumplimiento de actividades en Tajo Abierto según 
los parámetros establecidos para alcanzar las metas de 
producción, minimizando los riegos ocupacionales y 
ambientales  




¿De acuerdo con qué? 
¿Para qué? 
3. FINALIDADES (RESPONSABILIDADES)    
  ¿Qué hace? ¿Cómo Lo Hace?  ¿Para qué hace?  
1 Planificar actividades. 
•Participando en reunión 
operativa de evaluación de 
producción. 
•Coordinar con líderes de 
proceso y de soporte el 
desarrollo de actividades. 
•Realizando un listado de 
las tareas a ejecutarse 
según actividades 
pendientes del turno 
anterior y nuevas asignadas 
por el capitán de Tajo. 
• Dar atención en el área 
de trabajo según prioridad 
y planeamiento minero.  
• Asegurar el 
abastecimiento de 
Materiales e insumos 
requeridos. 
• Garantizar el desarrollo 





Orientar al personal 
subordinado 
• Asignando y delegando 
actividades a ejecutar al 
personal bajo 
responsabilidad en el 
tiempo requerido, según su 
experiencia laboral y 
capacidades físicas. 
• Liderar charlas de 
seguridad. 
Contribuir al desarrollo 
eficiente de las 





insumos al personal a 
cargo. 
• Gestionando y entregando 
materiales y herramientas al 
personal. 
Cumplir con el consumo 





higiene y seguridad. 
• Exigiendo el uso de los 
elementos de protección 
personal y la aplicación de 
normas, reglamentos e 
instructivos de higiene y 
seguridad en el lugar de 
trabajo. 
• Verificando las 
condiciones de higiene y 
seguridad en el lugar de 
trabajo registrando e 
informando riesgos, 
incidentes, hallazgos, y 
conductas detectadas 
dentro de los frentes de 
trabajo. 
• Informando incidentes 
ocurridos en las 
operaciones bajo su 
responsabilidad, dejando 
registro de causas y suceso 
ocurrido, así como 
recomendaciones que 
podrían efectuarse a futuro 
en una situación similar. 
Evitar accidentes 
laborales en cada uno de 
los lugares de trabajos. De 






• Supervisando el desarrollo 
de la perforación según 
buzamiento de la veta. 
• Verificando el estado de 
las vías de acceso y 
gestionando su reparación. 
• Revisando y proyectando 
el rumbo en labores. 
• Verificando la marcación 
Garantizar la efectividad 




de bancos y taludes, así 
como trabajo finalizado de 
perforación, para el 
desarrollo de las 
operaciones. 
• Garantizando la 
conformación del botadero 
de estéril según diseño. 
•Verificando en conjunto con 
el operador el estado de los 
equipos. 
• Inspeccionando el 
desarrollo de bancos y 
taludes respecto a 
mediciones realizadas por el 
planeación, 
• Garantizando el orden y 
limpieza de equipos, 
herramientas y materiales 
utilizados en los trabajos. 
• Apoyando las actividades 




correctivo y preventivo 
de los equipos de 
Tajo. 
• Comprobando a través del 
operador la disponibilidad 
de las máquinas y 
reportando anomalías. 
• Asegurando el lavado de 
los equipos para la 
incorporación al taller en el 
tiempo establecido. 
•Liderando actividades de 
seguimiento semanal TPM. 
• Evitar paros de 
operaciones por maquinas 
en mal estado o demoras 
en las actividades 
rutinarias de la operación. 
7 
Evaluar y decidir sobre 
la dirección de los 
avances de acuerdo al 
comportamiento de la 
veta. 
• Realizando toma de 
decisiones Oportunas en 
cada sección de desarrollo. 
Prevenir gastos 
innecesarios (Mano de 
obra, insumos y 
herramientas). 
8 
Informar y coordinar el 
traslado de personal 
accidentado e 
incidentado. 
Notificando al grupo de 
rescate 







pendientes de cada 
sección de trabajo. 
Registrando objetivamente: 
- Asistencia diaria del 
personal. 
- Avances, producción y 
otras actividades del turno. 
-Actividades pendientes en 
la bitácora de turno. 
-Reporte de incidentes o 
daño de equipos durante 
actividades del turno. 
-Generando orden de 
trabajo para reparación de 
equipos. 
• Soportar el cálculo de la 
bonificación para el 
personal. 
• Planificar actividades, 
insumos y herramientas 
del siguiente turno. 
10 
Promover el desarrollo 
de competencia. 
Garantizando: 
- La transferencia de 
conocimiento. 
- El Trabajo en equipo. 
- La superación laboral. 
- Llamados de atención 
verbal o escrito en momento 
oportuno. 
• Construir un adecuado 
clima laboral. 
• Asegurar la permanecía 
y fidelidad del personal 
hacia la empresa. 
11 
Aplicar las normas y los estándares de SISO, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social, así como exigir su cumplimiento al equipo de trabajo, 
para promover y asegurar el desarrollo de una operación segura, confiable y 
sostenible. 
12 
Ejecutar todas aquellas funciones o actividades asignadas por jefe inmediato, 
cumpliendo con los procedimientos y normas asociadas, para el logro de los 
resultados esperados por el área o proceso. 
4. DIMENSIONES     
4.1.  Si maneja recursos financieros, cuál es su responsabilidad directa sobre ellos:   
  No es en efectivo, pero maneja con los insumos y herramientas 
  Administración y control de insumos, herramientas y equipos 
  4.2 Personal a cargo 
Número de Personal subordinado que reporta directamente al 
Puesto: 
  
Número de Personal subordinado total del Puesto (que 
reportan a sus subordinados directos): 
  




¿Con quién? ¿Para qué?    (objetivo)     
 
Internos  
Gerente de Tajo 
Rendir cuenta de los 
trabajos realizados y 
consumo de insumos y 
herramientas 






situaciones de los lugares 
de trabajo y plan de acción. 
    
Operadores de 
Equipos 
Asignar actividades.     
Fiscales 
Coordinar la fiscalización y 
voladura en cada frente de 
trabajo. 
    
Bodeguero 
Coordinar la solicitud y 
despacho de materiales y 
herramientas. 
    
Mecánicos 
Coordinar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos. 
    
 
Conductores 
Coordinar los traslados de 
personal y materiales. 
    
Geólogo. 
Recibir orientaciones 
geológicas de cada frente 
de trabajo. 
    
Topógrafos 
Coordinar mediciones y 
actualizaciones topográficas 
de cada frente de trabajo. 
    
Planeadores. 
Recibir orientaciones del 
diseño de obras mineras 
sean proyectos o plan 
minero. 




        
        
        
        
        
    5.2.   ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? (elija una) 
  Internas Externas 
1. Cortesía Normal. X   
2. Comunica /Influye / 
Induce. 
X   
3. Negocia/Convence.     
4. Líder/Negociación 
compleja. 
    
6.  MEDIDORES DE EFICIENCIA  
Tipo de indicadores requeridos para conocer cumplimiento de los principales 
objetivos o resultados del puesto. Elija los más significativos, hasta 5. 
1.      Avance/Toneladas 
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2.      Factor de carga 
3.      Consumo de presupuesto 
7.  CONDICIONES DE TRABAJO   
  7.1.  ESFUERZOS  Bajo  Medio Alto Muy alto  




Esfuerzo Físico    X      
Habilidad Manual    X      
 7.2.  RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES (Marcar a la derecha de la 
leyenda) 
X Trabajo en alturas    
X Trabajo en espacios confinados   
Trabajos con energías 
peligrosas                                                                                 
  Trabajos en caliente   
Trabajos por recuperación 
de piezas en el agua                                              
X Biológicos   
Trabajo con exposición a 
radiaciones ionizantes                                              
  Social (Orden público)   
Manejo de sustancias 
químicas                                                                                                                                                                                                                     
  
Ergonómico (sobreesfuerzos por 
posición repetitiva) 
X 
Manejo de sustancias 
explosivas                                                                        
X 
Psicosocial (condiciones ambientes de 
trabajo, estrés laboral, nocturnidad, ...) 
  Eléctrico                                                                                                                                            
    
  Mecánico  X 
Tecnológico (Derrames, 
hundimiento)                                                                                       
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DATOS DE APROBACIÓN 




:    
Lic. Reina Zamora   Ing. Gary Downs 
Cargo:     Superintendente de RRHH   











ANALISIS Y DESCRIPCION DE CARGOS  
GHU-MAN-00 
Proceso Desarrollo Humano  
Edición 1 
agosto 2016 
1. IDENTIFICACION  
Nombre del Cargo: Perforista 
Familia de Cargo:  Operativo 
Nombre Vice 
Presidencia:  
Vice presidencia de operaciones Mineras. 
Nombre 
División/Gerencia:  
Gerencia de Minería Tajo Abierto. 
Nombre del proceso 
(área):  
Minería Tajo Abierto. 
Cargo del Jefe 
Inmediato: 
Supervisor de Tajo. 
Cargos pares: N/A 
Cargos directos que le 
reportan: 
1 
2. MISION    
  
Ejecutar labores mineras de perforación y voladura en tajo, 
cumpliendo las normativas de operación y seguridad industrial 
para garantizar el cumplimiento de las metas de producción 
trazadas.  
   




¿De acuerdo con qué? 
¿Para qué? 
3. FINALIDADES (RESPONSABILIDADES)    
  ¿Qué hace? ¿Cómo lo Hace? 
 ¿Para qué 
hace?  
1 
Cumplir las normas y 
estándares de SISO 
y medio ambiente. 
• Participando en charlas de seguridad 
industrial y ambiental.                                                                               
 • Utilizando correctamente los 
equipos de protección personal.                                                                                    
• Cumpliendo con las normas y 
procedimientos de seguridad e higiene 







2  Realizar perforación. 
•Inspeccionando sitio de perforación. 
•Trasladando, preparando, 
resguardando y desmontando los 
equipos de perforación y herramientas 
a utilizar. 
•Solicitando a supervisor las medidas 
correspondientes de los parámetros 
de perforación. 
•Realizando medición de malla  
•Solicitando preparación de banco a 
perforar (Tractor) y Limpieza de 
bancos (Paleo). 
•Perforando (Nivelación de piso, 
bancos de broza y estéril).   
• Supervisar actividades que realiza el 
ayudante, estando alerta a cualquier 




la actividad de 
perforación 
3  
Efectuar actividad de 
preparación y 
disparo de voladura. 
•Participando en reunión operativa 
diaria con el jefe. 
•Retirando insumos desde almacén a 
sitio de voladura en conjunto con el 
personal a su cargo. 
•Ejecutando tareas de traslado de 
equipos, distribución y preparación de 
cebos, carguío, atascado de taladros 
con explosivos y supervisión de dichas 
actividades. 
•Resguardando área y reten de 








materiales e insumos 
para el trabajo. 
Solicitando al supervisor 
herramientas, materiales e insumos 
faltantes para ejecutar las actividades. 
Cumplir las 
metas del día. 
 5 
Revisar, cuidar, 
mantener y reportar 
las condiciones de 
equipos y 
herramientas. 
•Garantizando la revisión y buen uso 
de los equipos. 
•Utilizando los formatos y otros medios 
de control. 
•Efectuando inspección del estado y 
funcionamiento del equipo de 
perforación. 
•Realizando limpieza del equipos y 
reparaciones que pueden ser 
ejecutadas por el operador. 
•Controlar 
trazabilidad 













los recursos de la 
empresa. 
•Conservando herramientas, 
materiales e insumos utilizados en la 
ejecución de las actividades 
•Haciendo uso racional de los servicios 
de agua (Potable-industrial), aire 
comprimido, así como accesorios e 




recursos de la 
empresa. 
7 
Elaborar reporte de 
trabajo. 
Llenando formato de Reporte de Turno 
de Perforación y reporte de voladura si 
fue ejecutada por este, de manera 








Participar en cursos 
de entrenamiento 
•Asistiendo a capitaciones que el jefe 
inmediato indique. 
•Participando semanalmente en 




acuerdo a los 
resultados de 
la evaluación. 
9  Trabajar en equipo 
Adoptando la comunicación, el 











Ejecutando cualquier otra tarea que el 
jefe le indique en correspondencia al 




4. DIMENSIONES     
4.1.  Si maneja recursos financieros, cuál es su responsabilidad directa sobre ellos:   
  No es en efectivo, pero maneja con los insumos y herramientas 
  Administración y control de insumos, herramientas y equipos 
  
  4.2 Personal a cargo 
Número de Personal subordinado que reporta directamente al  
Puesto: 
1 
Número de Personal subordinado total del Puesto (que reportan a 
sus subordinados directos): 
  
5. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS    
5.1. 
Contactos 
¿Con quién? ¿Para qué?    (objetivo)     
 Internos  Gerente de Tajo 
Rendir cuenta de los trabajos 
realizados y consumo de insumos y 
herramientas 




Brindar orientaciones específicas 
sobre situaciones de los lugares de 
trabajo y plan de acción. 
    
Operadores de 
Equipos 
Asignar actividades.     
Fiscales 
Coordinar la fiscalización y voladura 
en cada frente de trabajo. 
    
Bodeguero 
Coordinar la solicitud y despacho de 
materiales y herramientas. 
    
Mecánicos 
Coordinar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos. 
    
Conductores 
Coordinar los traslados de personal y 
materiales. 
    
Geólogo. 
Recibir orientaciones geológicas de 
cada frente de trabajo. 
    
Topógrafos 
Coordinar mediciones y 
actualizaciones topográficas de cada 
frente de trabajo. 
    
Planeadores. 
Recibir orientaciones del diseño de 
obras mineras sean proyectos o plan 
minero. 
    
  
Externos  
        
        
        
        
        
    5.2.   ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? (elija una) 
  Internas Externas 
1. Cortesía Normal. X   
2. Comunica /Influye / 
Induce. 
X   
3. Negocia/Convence.     
4. Líder/Negociación 
compleja. 
    
6.  MEDIDORES DE EFICIENCIA  
Tipo de indicadores requeridos para conocer cumplimiento de los principales 
objetivos o resultados del puesto. Elija los más significativos, hasta 5. 
1.      Taladros perforados 
2.      Factor de carga 
3.      Consumo de presupuesto 
5.       
7.  CONDICIONES DE TRABAJO   
  7.1.  ESFUERZOS  Bajo  Medio Alto  Muy alto 
 100 
 
Esfuerzo Visual      X   
Esfuerzo Físico      X   
Habilidad Manual      X   
 7.2.  RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES (Marcar a la derecha de la 
leyenda) 
  Trabajo en alturas   
  Trabajo en espacios confinados     
Trabajos con energías 
peligrosas                                                                                 
  Trabajos en caliente   
Trabajos por 
recuperación de 
piezas en el agua                                              
  Biológicos   
Trabajo con 
exposición a 
radiaciones ionizantes                                              
  Social (Orden público)   
Manejo de sustancias 
químicas                                                                                                                                                                                                                     
  
Ergonómico (sobreesfuerzos por posición 
repetitiva) 
X 
Manejo de sustancias 
explosivas                                                                        
X 
Psicosocial (condiciones ambientes de 
trabajo, estrés laboral, nocturnidad, ...) 
  
  
Eléctrico                                                                                                                                           
 X Mecánico  X 
Tecnológico 
(Derrames, 
hundimiento)                                                                                         





inundaciones).                                                                                      
DATOS DE APROBACIÓN 
  Información provista por:   
Información 
aprobada por: 
Nombre:    Lic. Reina Zamora   Ing. Gary Downs 
Cargo:     Superintendente de RRHH   










2. Presentación de días típicos en proceso de tajo abierto. 
 
La metodología del día típico básicamente consiste en la presentación de una lista 
de actividades o tareas predefinidas ya sean estas consecutivamente, brindando una 
visión clara del que hacer del día, ayudando al personal a controlar su tiempo y 
rendimiento. Sirviendo como base para poder determinar efectividad hombre-Turno. 
A continuación un check- list, cuyo objetivo es definir una buena directriz la cual 
permita a cada individuo conocer cuáles son sus actividades en un día cotidiano. 
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                      Edición No.  1 
                    Fecha 
                      Edición 
                       mar-17 
Superintendencia de Sistema de Gestión 
No. Actividades a Cumplir 
Cumplimiento Observaciones. 
Si No Event  
1 
Leer bitácora y ponerse al día con las 







Participar en la reunión de apertura del 
día en oficina de Mina. 
     
  
_Coordinar logística del día (recursos, 
insumos, herramientas, materiales). 
     
  
_Revisar la disponibilidad de las 
máquinas y gestionar el buen 
funcionamiento. 
     
3 
Asignar tareas a los Supervisores, 
teniendo en cuenta las prioridades. 
     
4 Liderar charla Pre operacional.       
5 
Solicitar los equipos necesarios a 
empresas contratistas, de manera 
económica y eficiente en referente a 
costos. 
     
6 
Evaluar los avances de producción y las 
prioridades de trabajo. 




Revisar y validar que las condiciones 
de trabajo sean las adecuadas, para la 
ejecución de las actividades del 
personal. 
     
• Inspeccionar condiciones del terreno.      
•Orientar actividades a personal en 
sitio. 
    
• Verificar cumplimiento de tareas 
asignadas: 
  
_Analizar y tomar decisiones conjuntas 
con el personal de procesos. 
     
     
  
_Validar y asegurar la marcación de pie 
y cresta del banco con personal de 
soporte (topógrafo y planeadores). 
     
  
_Supervisar seguimiento de los 
operarios conforme la marcación de pie 
y cresta de Talud. 
     
  
_Supervisar acciones en la 
construcción de sitio de depósito de 
estéril. 
  
 Evacuación de agua 
acumulada.  
  
_Validar y asegurar que el personal 
cuente con las herramientas y los 
insumos necesarios para ejecutar su 
trabajo. 
     
• Reparar rutas de acceso, así como 
exigir el orden y limpieza en rutas de 
accesos y área de trabajo. 
     
• Validar sistema de seguridad del 
personal (tema ambiental, utilización de 
EPP y otros). 
     
•Inspeccionar malla de perforación.      
8 
Coordinar y ejecutar voladura en broza 
y estéril. 
     
 • Coordinar al personal que participara 
en dicha actividad. 
     
 
 •Revisar los indicadores de producción 
(avance, explotación, rendimientos, 
eficiencia hombre turno). 
     
 103 
 
  •Realizar cálculo de insumos 
necesarios para la ejecución de 
voladura, que serán solicitados al 
almacén. 





 •Solicitar fiscal para supervisión de los 
explosivos a utilizar y personal del 
almacén para suministrar insumos.  
  
  
 •Solicitar transporte y personal para 
retirar insumo en almacén Polvorín. 
  
 •Retirar insumos en almacén.   
 •Preparación de voladura (Distribución 
y preparación de cebos, carga y 
atascado de taladros, amarre de 
disparo). 
  
 •Coordinar instalación de reten de 
acceso al área de incidencia 
  
 •Asegurar evacuación del personal y la 
de sus alrededores. 
  
 •Retirar del área insumos sobrantes    
 •Conexión de sismógrafo.   
 •Inspección de la tirada.   




Realizar control de asistencia del 
personal. 
     
10 
Validar el plan de vacaciones del 
personal y bonificación del personal 
     
11 
Revisar y cuestionar las actas de 
manejo de material de explosivo, así 
como los datos generados por 
sismógrafo en actividades de voladura. 
     
12 
Llenar reporte de avances, producción, 
control de inventario de máquinas y 
otras actividades del turno en bitácora. 
     
13 
Validar inventario de materiales, 
herramientas e insumos. 
     
14 
Controlar y validar la asignación de 
horas extras del personal a cargo 
     
15 
Verificar que el presupuesto asignado, 
cumpla con requerido para el 
cumplimiento de los objetivos. 




A través de esta evaluación, se logró determinar que el capitán cumple con el 
65.38% de las actividades del día típico a cabalidad, el 26.92 % de forma eventual, es 
decir, que en ocasiones las cumplía y en otras no, y el 7.69% no las cumple por el 
simple hecho de no conocer los entregable por los cuales su cargo debe responder. 




Análisis a través del día típico. 
 Las actividades de transporte se toman en cuenta en el método actual para 
garantizar una comparación real vs el estándar propuesto. 
 De las cuatro labores principales que dentro de la necesidad del cargo deberían 
responder en un 100% de su tiempo, en la práctica solo dedican el 56.7%, 
invirtiendo el 43.3% a labores no directamente relacionadas con el deber ser del 
cargo. 
 En el método actual no se llegó a evaluar la generación de registro la cual es 
realizada de las seis de la tarde en adelante en oficina de mina, es prioridad que 
los capitanes puedan contar con una oficina que preste las condiciones 
20,14% 31,94% 38,19% 9,72%
Día Típico Jefe
Operación Inspección Operación/Inspección Generación de Registro
17,52% 21,04% 15,13%
0,08%





necesarias para generar registro en el lugar de trabajo y evitar demoras en la 
elaboración de estos y problemas con la veracidad de los datos, puesto que ellos 
no toman nota durante el día. 
 La mayoría del tiempo que los capitanes se encuentran en campo realiza 
inspecciones pasivas. 
 Se presenta un incumplimiento total o parcial en el 38.46% de las actividades 
que son la razón de ser del cargo.  
 Basados en el deber ser del cargo, quedo claro que las funciones del capitán 
están enfocadas en asistir a reuniones, generar informes, asegurar el 
cumplimiento de las metas trazadas por planeación en el desarrollo de tajo y 
dique o botadero, así como velar por el cumplimiento de todas las medidas de 
seguridad y calidad en el proceso. 
 Se recomienda establecer un formato para la reunión de apertura para reflejar 
los compromisos y evitar olvidos. 
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Superintendencia de Sistema de Gestión mar-17 
No. Actividades a Cumplir 
Cumplimiento Observacio
nes. 
Si No Even.  
1 
Leer bitácora y ponerse al día con las actividades 




Participar en la reunión de apertura del día en 




Coordinar con líderes de proceso el desarrollo de 
actividades. 




Realizar listado de las tareas a ejecutarse según 
actividades pendientes del turno anterior y nuevas 
asignadas por el capitán de Tajo. 
     
5 Asistir a la Charla Pre operacional.      
6 Solicitar transporte para personal.      
7 
Realizar distribución de las actividades a 
ejecutarse en el turno por personal, entregándoles 
formatos. 
     
8 
Coordinar la entrega de insumos y herramientas a 
utilizar en los trabajos. 
     
9 Preparase para su ingreso a Tajo  
   
10 Acompañar a Capitán de Tajo en recorrido  
     
11 
Revisar la disponibilidad de las máquinas y 
gestionar el buen funcionamiento. 
     
12 
Analizar y tomar decisiones conjuntas con el 
personal de Procesos de soporte. 
     
  
Realizar y validar condiciones de calidad en la 
labores operativas: 
     
13 
• Supervisar el desarrollo de la perforación según 
buzamiento de la veta (comprobando estado de 
los taladros). 
     
14 
• Verificar el estado de las vías de acceso y 
gestionar su reparación. 
     
15 • Revisar y proyectar el rumbo en labores.      
16 
• Verificar la marcación de bancos y taludes para 
el desarrollo de las operaciones y tomar nota de 
las mismas. 
     
17 
• Garantizar la conformación del botadero de 
estéril según diseño. 
     
18 





• Inspeccionar el desarrollo de bancos y taludes 
respecto a mediciones realizadas por planeación.      
20 
• Garantizar el orden y limpieza de equipos, 
herramientas y materiales utilizados en los 
trabajos. 
     
21 
• Validar y asegurar que el personal cuente con 
las herramientas y los insumos necesarios para 
ejecutar su trabajo. 
     
22 
•Validar que el personal utilice correctamente el 
EPP. 
     
  
Coordinar el mantenimiento correctivo y 
preventivo de los equipos de Tajo: 




• Asegurar el lavado de los equipos para la 
incorporación al taller en el tiemplo establecido. 
     
24 
Supervisar la salida del personal y organizar sus 
recursos (si se necesitan horas extras). 
     
25 
Revisar y llenar el formato de mantenimiento de 
los Equipos (Orden de trabajo de Mantenimiento). 
     
26 Llenar y revisar la Bitácora.      
27 
Recepción, validación y llenado de formatos de 
horas extras de trabajadores. 
     
28 
Generar reportes de incidentes o daño de equipos 
durante actividades del turno. 
     
29 
Revisión de materiales de alto consumo en 
bodega, determinar si existen suficientes insumos 
y herramientas y Realizar un Balance entre lo 
ejecutado Vs lo planificado. 
     
30 
Coordinar entrega de turno con el capitán de Tajo 
in situ. 
     
 
A través de esta evaluación, se logró determinar que el capitán cumple con el 
44.83% de las actividades del día típico a cabalidad, el 27.59 % de forma eventual, es 
decir, que en ocasiones las cumplía y en otras no, y el 27.59% no las cumple por el 


















Análisis obtenido a través del día típico: 
 Las actividades de transporte se toman en cuenta en el método actual para 
garantizar una comparación real vs el estándar propuesto. 
 De las cuatro labores principales que dentro de la necesidad del cargo deberían 
responder en un 100% de su tiempo, en la práctica solo dedican el 53.47%, 
invirtiendo el 46.53% a labores no directamente relacionadas con el deber ser 
del cargo. 
 Las inspecciones representadas en el método actual no tienen los resultados 
esperados puesto que no se observa a los supervisores con herramientas para 
verificación de datos proporcionados por topografía y en muchas ocasiones no 
dan solución a problemas expuestos por los operarios al momento de desarrollo 
de las operaciones. 









Generación de Registro Transporte Demora
Operación/Transporte Suplemento Tiempo Inactivo
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 Se presenta un tiempo considerable en transporte de 12.29% y 15.25%, otro 
aspecto de interés es el porcentaje de inactividad presentado por ambos 
supervisores, pero se evidencia una situación especial en el supervisor 1 con un 
% de inactividad elevado equivalente 3 horas aproximadamente. 
 Las actividades realizadas de inspección evidenciadas son pasivas, se observó 
poca exigencia por parte de los jefes hacia los trabajadores en el desarrollo de 
las actividades y el uso de los EPP. 
 Los supervisores cuentan con medio de transporte asignado, el cual no es usado 
en todos los traslados teniendo en cuenta que prefieren caminar y otros casos 
por la dificultad de incorporar al terreno. 
 Las demoras presentadas son ocasionadas por condiciones climáticas, entrega 
tarde de dosificación de suministro al plantel por parte de planeación (hasta más 
de 53 min esperando llegada de personal de planeamiento). 
 Supervisores realizan tareas fuera de las que corresponden al cargo, debido a 
la falta de operarios de motoniveladora en los turnos. 
 Se logró identificar que en el descriptor de puesto no estaban representadas 
algunas funciones. 
 Se presenta un incumplimiento total o parcial del 55.18% de las actividades que 
son la razón de ser del cargo, como realizar listado de las tareas a ejecutarse 
con respecto al turno anterior, validar y asegurar que el personal cuente con las 
herramientas e insumos necesarios y el control sobre los materiales y 
herramientas, entre otros. 
 Respecto al deber ser del cargo, quedó claro que su gestión se enfoca en visita 
a los lugares, generación de reportes y asistencia a reuniones, pero es 
recurrente la ausencia de la planeación de las actividades antes del turno y su 











FORMATO DEL DÍA TÍPICO TOC-FOR-
016 
Página 1 de 1 
PROCESO: Tajo Abierto 
Reviso y aprobó: Gary Downs 
Edición No.1 
Fecha Edición 
Superintendencia de Sistema de Gestión mar-17 
No. Actividades a Cumplir 
Cumplimiento 
Observaciones. Si No Even 
1 Asistir a la Charla Pre operacional       
2 Recibir orientaciones por parte de jefe inmediato      
3 Prepararse para incorporación al Tajo       
4 
Realizar chequeo pre operacional del equipo (antes 
de trasladarlo y si es encontrado en sitio de 
barrenación)  
     
5 
Suministrar Combustible, aceite y agua en los 
equipos de barrenación y equipos de generación de 
energía neumática 
     
6 
Buscar herramientas que se llegaran a utilizar en sitio 
de perforación (palas, taqueadores, entre otros) 
  
 Lo realizan hasta 
cuando están en 
sitio, lo olvidan.  
7 
Solicitar al supervisor herramientas, materiales e 
insumos faltantes para ejecutar las actividades 
  
 Eventualmente lo 
buscan por sus 
medios.  
8 Trasladar equipos al sitio de perforación      
  
 Perforación (Usando barreno 12´, 13´ y 14´ con 
broca 2 1/2 y 3). 
     
9 •Inspeccionar sitio de perforación.      
10 
•Limpiar bancos (con Palas manual), para evitar daño 
en el personal y los equipos  
     
11 •Solicitar a supervisor medida de malla de perforación      
12 
•Realizar medición de malla orientada (Usando 4x5, 
8x8 ó 10x10) 
     
13 
•Barrenar conforme parámetros orientados 
(Nivelación de piso, bancos de broza y estéril) 
     
14 
•Supervisar actividades que realiza el ayudante, 
estando alerta a cualquier operación inadecuada del 
equipo. 
  
 Se debe de 
realizar en todo el 
transcurso que 
esté operando el 
equipo.  




Llenar Formato de Perforación (hoyos perforados y 
metraje total del turno) 
     
17 Levantar croquis de malla de perforación      
 
A través de esta evaluación, se logró determinar que el capitán cumple con el 
76.47% de las actividades del día típico a cabalidad, el 17.65 % de forma eventual, es 
decir, que en ocasiones las cumplía y en otras no, y el 5.88% no las cumple por el 
simple hecho de no conocer los entregable por los cuales su caro debe responder. 
Gráfico 19 Comparación de método propuesto y actual de perforista de tajo. 
 
 
Análisis obtenido a través del día típico: 
 Las actividades de transporte se toman en cuenta en el método actual para 
garantizar una comparación real vs el estándar Propuesto. 
 Dentro de las labores principales que dentro de la necesidad del cargo deberían 
responder en un 100% de su tiempo, en la práctica solo se dedican el 81.5%, 
invirtiendo el 18.5% a labores no directamente relacionadas con el deber ser del 
cargo. 
 El día típico propone reducir en un 33% las operaciones y aumentar actividades 
de operación/inspección para evitar paros por la inadecuada manipulación de 
29,86% 6,25% 62,50% 1,39%








Operación Inspección Operación/Inspección Generación de Registro
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los equipos, así como aumentar vida útil, promover el cuido y reducir costos; 
dado que se debe de supervisar al ayudante en todo momento durante la 
actividad de barrenación para que ejecute rotación, empuje, percusión y barrido 
de manera adecuada. 
 Las muestras presentadas evidencia al perforista 3 sin suplemento debido a que 
esta fue tomada en el turno de la noche, otro aspecto de interés es la poca 
supervisión hacia el ayudante y el equipo en el momento de la barrenación, lo 
que genera afectaciones al equipo y costos elevados. 
 No se observó limpieza de los equipos de perforación, dificultando que los 
mecánicos puedan realizar un trabajo eficiente. 
 Las demoras presentadas en el método actual son ocasionadas por falta de 
combustible y paros debido a fallas ocasionadas en los equipos, tales como: 
rotura de accesorios de perforación o al descarrilase traca de los track drill, por 
lo cual en el día típico se propone mayores actividades de operación/inspección 
en el trascurso de las actividades como son la limpieza de los bancos y un 
barrido adecuado. 
 




FORMATO DEL DÍA TÍPICO TOC-FOR-
016 
Página 1 de 1 
PROCESO: Tajo abierto 
 
  Edición No.  1 




Superintendencia de Sistema de Gestión mar-17 
No. Actividades a Cumplir 
Cumplimiento 
Observaciones. Si No Even 
1 Asistir a la Charla Pre operacional.      
2 
Buscar herramientas que se llegaran a utilizar en 
sitio. 
  
 Se trasladan 
hasta que 




Realizar verificación del esquema de perforación y 
características del terreno. 
  
 Dependiendo de 
las condiciones 
del día anterior.  
4 
Listar insumos necesarios para voladura, 
verificando el lugar. 
     
5 
Evacuar equipo de barrenación y otros que se 
encuentren en áreas susceptibles. 
     
6 
Retirar insumos desde almacén a sitio de 
voladura en conjunto con el personal a su cargo. 
     
7 Descargar insumos y orientar su colocación.      
 Preparación y disparo de la voladura con 
explosivos fulminantes N° 8 y anfor (cebo). 
     
8 Distribución y preparación de cebos.      
 9 Carga y atascado de taladros.      
10 Amarre del disparo.      
11 
Verificar prohibición de accesos al área de 
personal, colocando retenes de acceso, 
asegurando comunicación y vigilancia necesaria. 
     
12 Salida del personal y disparo.      
13 Retorno y evaluación de la voladura.      
14 Eliminar tiros fallados.      
15 Llenar formato de voladura.      
 
A través de esta evaluación, se logró determinar que el capitán cumple con el 
86.67% de las actividades del día típico a cabalidad, el 13.33 % de forma eventual, es 






Análisis obtenido a través del día típico: 
 Las actividades de transporte se toman en cuenta en el método actual para 
garantizar una comparación real vs el estándar Propuesto. 
 En el método actual se observa un déficit del 59.05% en operaciones con 
respecto a la propuesta la cual pretende generar un mejor aprovechamiento de 
la jornada laboral. 
 Las actividades combinadas poseen un aumento 21.75%, con el objetivo de 
tener una mejor efectividad en las operaciones y evitar voladuras con tiros 
fallados, lo cual produce reproceso y un aumento en el costo de voladura. 
 Se observa que las actividades de inspección disminuyen en un 8.87% pero 
aumentan las actividades combinadas. 
 Las demoras son originadas en espera de fiscal para retirar insumos. 
 Se logró identificar que en el descriptor de puesto no estaban representadas 
algunas funciones. 
48,96% 6,25% 42,71% 2,08%
Día Típico de perforista 
20,86% 15,12% 20,96%
2,11%
15,21% 8,78% 8,95% 8,02%
Método actual
Operación Inspección Operación/Inspección Generación de Registro
Transporte Demora Suplemento Tiempo Inactivo
Gráfico 20 Comparación de método propuesto y actual de perforista en 
actividades de voladura. 
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 Se presenta un incumplimiento parcial del 13.33% de las actividades que son la 
razón de ser del cargo.  
 Los tiempos de voladura van a variar en dependencia del tamaño del banco, 
condiciones climáticas y personal que la ejecute. 
 
3. Descriptores de puestos Mina subterránea en proceso de extracción final. 













1. IDENTIFICACIÓN  
Nombre del Cargo: Capitán de acarreo de mina. 
Familia de Cargo:  Coordinación 
Nombre Vice Presidencia:  Vice presidencia de operaciones Mineras. 
Nombre División/Gerencia:  Gerencia de Mina subterránea. 
Nombre del proceso (área):  Minería subterránea. 
Cargo del Jefe Inmediato: Superintendente de Mina subterránea. 
Cargos pares: N/A 
Cargos directos que le 
reportan: 
Supervisor de acarreo.                 Camioneros.          
Minero C.                   
Motorista.                    Linieros. 
Fecha de actualización:   
2. MISIÓN    
   
Dirigir, coordinar y acompañar al personal de operación, 
velando por el cumplimiento del tonelaje suministrado a 
la planta de beneficios de acuerdo con la programación 
o planeación establecida, para alcanzar las metas de 
producción, a costos razonables, logrando así una 
operación rentable y minimizando los riegos 
Razón de ser en termino de: 
¿Qué hace? 
¿Sobre qué? 




ocupacionales y ambientales. 
 
3. FINALIDADES (RESPONSABILIDADES)    
  ¿Qué hace? ¿Cómo Lo Hace?  ¿Para qué hace?  
1 
Diseñar y Proponer 




• Asignando las tareas a los 
encargados en cada turno, teniendo en 
cuenta las prioridades. 
• Controlando y haciendo seguimiento 
al cumplimiento de la calidad del 
mineral exigido para la planta de 
beneficio. 
• Proponiendo y agregando Mejoras 
continuas para la empresa. 





técnicos con el 
apoyo de procesos 
de soporte. 
•   Participando en la reunión de 
apertura del día con el gerente de mina 
y el personal de Procesos de soporte. 
•   Analizando y tomando decisiones 
conjuntas con el personal de 
planeación. 
  • Analizando y tomando decisiones 
conjuntas con las demás áreas de 
soporte. 
Definir los planes a 






recursos bajo su 
responsabilidad. 
•   Controlando el consumo de 
herramientas e insumos por frentes de 
trabajo. 
•   Revisando y validando las actas de 
manejo de material de explosivo y 
sabana General. 
• Revisando y validando los 
indicadores de producción (toneladas 
acarreadas), así como cada registro 
que se lleva en las operaciones. 
• Velar por el buen funcionamiento de 
los motores con el objetivo de asegurar 
la disponibilidad de ellos. 
• Diseñando y coordinando planes de 
entrenamiento y la capacitación del 
personal asignado. 
• Validando el cálculo de bonificación 
del personal. 
• Revisando que los supervisores 
tengan lleno el formato de 
programación por turno y los 
resultados 
•   Registrando los Formatos de 
Permisos, asistencia y horas extras, 
así como el plan de vacaciones del 
personal. 
Lograr los objetivos 
Propuestos a costos 
Razonables, así como 






cumplimiento de las 
condiciones de 
Calidad. 
• Verificando la correcta distribución de 
cada motor en los lugares donde se 
necesita la extracción y acarreo de 
mineral de manera segura y eficiente, 
garantizando el cumplimiento de las 
actividades planificadas al inicio del 
turno. 
• Estableciendo y dando seguimiento a 
un circuito de ventilación adecuado 
para mantener la calidad de aire 
requerida para el desarrollo de las 
labores al interior de la Mina y la 
evacuación de los gases pos voladura 
en el menor tiempo posible. 
• Validando que el personal cuente con 
las herramientas y los insumos 
necesarios para ejecutar su trabajo en 
todos los frentes. 
• Asegurarse del buen estado de las 
vías con el objetivo de evitar atrasos en 
el acarreo del mineral. 
• Llevar a cabo el plan nivelación de los 
recortes en explotación, asegurándose 
de extraer la cantidad adecuada para 
la continuación de labores de 
explotación. 
• Examinando las actividades 
ejecutadas por el Supervisor en cada 
frente. 
Garantizar la 
efectividad en las 
actividades 
operativas, a su vez 
prevenir riesgos que 
puedan afectar a las 
personas o los 
equipos. Teniendo 
siempre en cuenta que 
la seguridad de él y la 
de sus trabajadores a 





necesarias a los 
trabajadores. 
• Haciendo entrega y control de los 
elementos de protección personal de 
cada trabajador. 
• Controlando la entrega de 
herramientas necesarias para llevar a 
cabo cada labor. 
Proporcionar los 
recursos requeridos a 
cada trabajador para 




diario de cada una 
de las mediciones y 
actividades que se 
realizan dentro de la 
mina. 
• Llevando el control de asistencia 
diaria, medición de gases, avances, 
producción e inventario de Máquinas y 
horas extras, mediante plantillas. 
• Registrando en una bitácora cada uno 
de los trabajos realizados en el turno y 
por realizar en el turno siguiente. 
Analizar la ejecución 






Elaborar Informe de 
Actividades 
ejecutadas. 
• Elaborando de plan diario de 
extracción de mineral. 
• Registrando todas las actividades 
desarrolladas en cada turno. 
• Diseñando y proponiendo Mejoras en 
los procesos. 
• Realizando y entregando informe 
sobre el cumplimiento en las labores 
planificadas.  




Participar en la 
elaboración del 
presupuesto Anual. 
Verificando que el presupuesto 
asignado, cumpla con requerido para 
el cumplimiento de los objetivos. 





Promover el desarrollo de competencias, la transferencia de conocimiento, el 
trabajo en equipo, y un adecuado clima laboral, para facilitar el crecimiento de los 
colaboradores y consolidar equipos de trabajo altamente efectivos.  
10 
 
Aplicar las normas y los estándares de SISO, Medio Ambiente y Responsabilidad 
Social, así como exigir su cumplimiento al equipo de trabajo, para promover y 
asegurar el desarrollo de una operación segura, confiable y sostenible. 
11 
Ejecutar todas aquellas actividades, funciones o responsabilidades asignadas por 
el superior inmediato, cumpliendo con los procedimientos y normas asociadas, para 
apoyar el logro de los resultados esperados por el área o proceso.   
4. DIMENSIONES     
4.1.  Si maneja recursos financieros, cuál es su responsabilidad directa sobre 
ellos:   
                        
  No es en efectivo pero maneja con los insumos y herramientas 
  Administración y control de insumos, herramientas y equipos 
  4.2  Personal a cargo 
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Número de Personal subordinado que 
reporta directamente al  Puesto: 
20 
Número de Personal subordinado total del 
Puesto (que reportan a sus subordinados 
directos): 
132 




¿Con quién? ¿Para qué?    (objetivo)     
 Internos  
Gerente de Mina 
Rendir cuenta de los trabajos 
realizados y consumo de insumos y 
herramientas 
    
Superintendente de 
Mina subterránea 
Controlar operativamente el desarrollo 
de las labores 
    
Supervisor  
Brindar orientaciones específicas 
sobre situaciones de los lugares de 
trabajo y plan de acción. 
    
Motorista y minero C 
Asignar actividades. 
    
Camionero     
Liniero     
Polvorinero 
Coordinar el despacho oportuno de 
explosivos y accesorios de voladura. 
    
Fiscales 
Coordinar la fiscalización y voladura 
en cada frente de trabajo. 
    
Guarda de seguridad 
Verificar entradas y salida de personal 
al interior de la mina. 
    
Bodeguero 
Coordinar la solicitud y despacho de 
materiales y herramientas. 
    
Mecánicos 
Coordinar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de equipos. 
    
Compresorcitas 
Verificar condiciones de aire, agua y 
energía. 
    
Conductores 
Coordinar los traslados de personal y 
materiales. 
    
Asistentes de Mina Corroborar información reportada.     
Muestreros 
Coordinar las actividades de muestreo 
en cada frente de trabajo. 
    
Planeadores. 
Recibir orientaciones del diseño de 
obras mineras sean proyectos o plan 
minero. 
    
    5.2.   ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? (elija 
una) 
  Internas Externas 
1. Cortesía Normal. X   




3. Negocia/Convence.     
4. Líder/Negociación compleja. X   
6.  MEDIDORES DE EFICIENCIA  
Tipo de indicadores requeridos para conocer cumplimiento de los principales 
objetivos o resultados del puesto. Elija los más significativos, hasta 5. 
1.      Avance/Toneladas 
2.      Factor de carga 
3.      Consumo de presupuesto 
4.       
5.       
7.  CONDICIONES DE TRABAJO   
  7.1.  ESFUERZOS  Bajo  Medio Alto     Muy alto 
Esfuerzo Visual  X           
Esfuerzo Físico    X         
Habilidad Manual    X         
 7.2.  RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES (Marcar a la derecha de la 
leyenda) 
X Trabajo en alturas   
X 




Trabajos con energías peligrosas                                                                                 
  Trabajos en caliente   
Trabajos por recuperación de piezas en el 
agua                                              
X Biológicos   
Trabajo con exposición a radiaciones 
ionizantes                                              









de trabajo, estrés 
laboral, nocturnidad, ...) 
  Eléctrico                                                                                                                                            
    
  Mecánico    Tecnológico (Derrames, hundimiento)                                                                                         
  Locativo X  
Natural (vientos huracanados, descargas 
atmosféricas, inundaciones)                                                                                          
  




  Información aprobada por: 
Nombre:    Lic. Reina Zamora   Ing. Guillermo Molina 
Cargo:     
Superintendente de 
RRHH 
  Gerente de Mina subterránea 
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1. IDENTIFICACION  
Nombre del Cargo: Supervisor de acarreo. 
Familia de Cargo:  Coordinación 
Nombre Vice Presidencia:  Vice presidencia de operaciones Mineras. 
Nombre División/Gerencia:  Gerencia de Mina subterránea. 
Nombre del proceso (área):  Minería subterránea. 
Cargo del Jefe Inmediato: Capitán de acarreo y mantenimiento de vía. 
Cargos pares: N/A 
Cargos directos que le 
reportan: 
Motorista.                    Linieros. 
Minero C.                     Camioneros. 
Fecha de actualización:   
2. MISION    
  
 
Velar por el cumplimiento de actividades en Minería 
Subterránea según los parámetros establecidos para 
alcanzar las metas de producción, minimizando los riegos 
ocupacionales y ambientales  
Razón de ser en termino de: 
¿Qué hace? 
¿Sobre qué? 
¿De acuerdo con qué? 
¿Para qué? 
3. FINALIDADES (RESPONSABILIDADES)    




•Realizando un listado de las 
tareas a ejecutarse según 
actividades pendientes del 
turno anterior y nuevas 
asignadas por el capitán de 
mina.  
• Dar atención a los frentes 
de trabajo según prioridad y 
planeamiento minero.  
• Asegurar Materiales e 
insumos requeridos en los 







• Asignando y delegando 
actividades a ejecutar al 
personal bajo responsabilidad, 
según su experiencia laboral y 
capacidades físicas. 
•  Liderar charlas de seguridad,  
Contribuir al desarrollo 
eficiente de las operaciones 










e insumos al 
personal a 
cargo. 
• Solicitando y entregando 
herramientas e insumos por 
frente de trabajo. 
Cumplir con el consumo de 






de higiene y 
seguridad. 
• Exigiendo el uso de los 
elementos de protección 
personal y la aplicación de 
normas, reglamentos e 
instructivos de higiene y 
seguridad en el lugar de 
trabajo. 
• Verificando las condiciones 
de higiene y seguridad en el 
lugar de trabajo registrando e 
informando riesgos, 
incidentes, hallazgos, y 
conductas detectadas dentro 
de los frentes de trabajo. 
• Asegurando la buena 
ventilación en los lugares de 
extracción del mineral. 
• Informando incidentes 
ocurridos en las operaciones 
bajo su responsabilidad, 
dejando registro de causas y 
suceso ocurrido, así como 
recomendaciones que podrían 
efectuarse a futuro en una 
situación similar. 
• Asegurándose del buen 
estado de los chutes para la 
extracción del mineral. 
Evitar accidentes laborales 
en cada uno de los lugares 
de trabajos. De suceder 








• Inspeccionando la correcta 
instalación de durmientes y 
rieles en la construcción de 
vía. 
• Verificando la realización del 
zanjo en los desarrollos 
horizontales 
• Garantizando el orden y 
limpieza de equipos, 
herramientas y materiales 
utilizados en los frentes de 
trabajos. 
• Controlando el consumos de 
explosivos para plasteo bajo 
los parámetros indicados y 
condiciones del lugar de 
trabajo. 
• Asegurarse que el mineral 
extraído sea depositado en el 
lugar correcto. ( OREPASS o 
WASTEPASS) 
• Controlando el tonelaje 
acarreado para asegurar el 
cumplimiento de la meta. 
• Garantizando que el mineral 
sea extraído de los lugares 
correctos evitando daños a la 
calidad de este. 
Garantizar la efectividad en 









• Revisando la disponibilidad 
de las maquinas. 
• Gestionando el buen 
funcionamiento con los 
talleres. 
• Evitar paros de frentes por 
maquinas en mal estado o 
demoras en las actividades 



















Comunicando a los otros 
supervisores del nivel e 
inspeccionando el estado del 
recorte para identificar los 
chutes que necesitan la 
extracción del mineral. 
Evitar atrasos en la 










Elaborando las actas de 
solicitud de explosivos. 
- Asistencia diaria del 
personal. 
- Avances, producción y otras 
actividades del turno. 
-Actividades pendientes en la 
bitácora de turno. 
-Reporte de incidentes o daño 
de equipos durante 
actividades del turno 
 
 
• Soportar el cálculo de la 
bonificación para el 
personal. 
• Evitar intoxicaciones por 
concentraciones de gases 
tóxicos. 
• Planificar actividades, 








- La transferencia de 
conocimiento. 
- El Trabajo en equipo. 
- La superación laboral. 
- Llamados de atención verbal 
o escrito en momento 
oportuno. 
• Construir un adecuado 
clima laboral. 
• Asegurar la permanecía y 
fidelidad del personal hacia 
la empresa. 
11 
Aplicar las normas y los estándares de SISO, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social, así como exigir su cumplimiento al equipo de 
trabajo, para promover y asegurar el desarrollo de una operación segura, 




Ejecutar todas aquellas funciones o actividades asignadas por jefe 
inmediato, cumpliendo con los procedimientos y normas asociadas, para el 
logro de los resultados esperados por el área o proceso. 
4. DIMENSIONES     
4.1.  Si maneja recursos financieros, cuál es su responsabilidad directa sobre 
ellos:   
  No es en efectivo pero maneja con los insumos y herramientas 
  Administración y control de insumos, herramientas y equipos 
    
  4.2  Personal a cargo 
Número de Personal subordinado  que reporta directamente al  Puesto: 20 
Número de Personal subordinado total  del Puesto (que reportan a sus 
subordinados directos): 
132 
5. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS    
5.1. 
Contactos 
¿Con quién? ¿Para qué?    (objetivo)     
 Internos  
Gerente de Mina 
Rendir cuenta de los 
trabajos realizados y 
consumo de insumos y 
herramientas 
    
Superintendente de 
Mina subterránea 
Controlar operativamente el 
desarrollo de las labores 
    
Capitán de acarreo y 
mantenimiento de vía 
Recibir orientaciones 
específicas sobre 
situaciones de los lugares 
de trabajo. 









Motorista y minero C 
Liniero 
Polvorinero 
Coordinar el despacho 
oportuno de explosivos y 
accesorios de voladura 
    
Fiscales 
Coordinar la fiscalización y 
voladura en chutes 
encampanados 
    
Guarda de seguridad 
Verificar entradas y salida 
de personal al interior de la 
mina 
    
Bodeguero 
Coordinar la solicitud y 
despacho de materiales y 
herramientas 
    
Mecánicos 
Coordinar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos 




Verificar condiciones de 
aire, agua y energía 
    
Conductores 
Coordinar los traslados de 
personal y materiales 
    
Asistentes de Mina 
Corroborar información 
reportada  
    
Planeadores. 
Recibir orientaciones del 
diseño de obras mineras 
sean proyectos o plan 
minero 
    
    5.2.   ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? (elija 
una) 
  Internas Externas 
1. Cortesía Normal. X   
2. Comunica /Influye / Induce. X   
3. Negocia/Convence.     
4. Líder/Negociación 
compleja. 
    
6.  MEDIDORES DE EFICIENCIA  
Tipo de indicadores requeridos para conocer cumplimiento de los principales 
objetivos o resultados del puesto. Elija los más significativos, hasta 5. 
1.      Avance/Toneladas 
2.      Factor de carga 
3.      Consumo de presupuesto 
7.  CONDICIONES DE TRABAJO   
  7.1.  ESFUERZOS  Bajo  Medio Alto   
Esfuerzo Visual  X       
Esfuerzo Físico    X     
Habilidad Manual    X     
 7.2.  RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES (Marcar a la derecha de la 
leyenda) 
X Trabajo en alturas   
X 
Trabajo en espacios 
confinados 
  Trabajos con energías peligrosas                                                                                 
  Trabajos en caliente   
Trabajos por recuperación de 
piezas en el agua                                              
X Biológicos   
Trabajo con exposición a 
radiaciones ionizantes                                              









  Eléctrico                                                                                                                                            
    
 128 
 
de trabajo, estrés 
laboral, nocturnidad, ...) 
  Mecánico  X 
Tecnológico (Derrames, 
hundimiento)                                                                                         
  







Nombre:    Lic. Reina Zamora   Ing. Guillermo Molina 




Gerente de mina 
subterránea 
 













 IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del Cargo Motorista/Carrero 
Área a la que pertenece Mina subterránea 
familia de cargo   
Número de personas en 
el cargo 
  
Jefe inmediato (cargo) Supervisor de acarreo 
  
Rol del cargo Estratégico   Táctico   Soporte x  
CAMPO DE RESPONSABILIDAD 





Ninguno    
Dpto. de compras  
Dpto. de Gastos 
Otros Cual  
0 
Operativos (Definir 
Cargos y número de 
personas) 




Cargos y número de 
personas) 
   0 
Gerencia Media (Definir 
Cargos y número de 
personas) 
    
Alta Gerencia (Definir 
Cargos y número de 
personas) 
    
NUMERO DE TOTAL DE 
PERSONAS A CARGO 
 0   
DESCRIPCIÒN DE CARGO 
MISION DEL CARGO 
Ejecutar labores mineras orientadas por el supervisor cumpliendo las normativas de 
operación y seguridad industrial, extrayendo la cantidad de mineral estipulada de los 
lugares correctos y transportarlo a los depósitos correspondientes para garantizar el 





Verbo infinitivo (ar, er, ir) 
ACTIVIDADES DE APOYO  
CÓMO LO HACE 
Verbo gerundio (ando, endo) 
 
RESULTADO  
PARA QUÉ LO HACE 





Operando locomotoras para 
garantizar el transporte eficiente 







Cumplir con la 
capacidad de 
arrastre 
Asegurando que el motor utilice 
la cantidad de vagones que 
establece su capacidad 
Aprovechar la capacidad 
máxima de arrastre del 
motor y mantener en 





Ayudando a los otros procesos a 
cumplir con sus labores, 
nivelando recortes en 
explotación, extrayendo mineral 
de las reservas y ayudando a 
limpiar los topes, acarreando el 
mineral producido por las tiradas. 
Cumplir con las 
toneladas suministradas 
al plantel y planes 
mineros establecidos y 
que los demás procesos 
no tengan 








Implementando el uso equipos 
de protección durante el ingreso 
y ejecución de obras operativas. 
Preservar la salud y 






de los equipos a 
su cargo 
Utilizando los formatos y otros 
medios de control 
Controlar trazabilidad del 








• Garantizando la revisión y buen 
uso de los equipos. 
• Garantizando el cambio de 
batería en tiempo y forma. 
Contribuir a las buenas 
prácticas y disminución 
de costos por mala 
operación y evitar 





Adoptando la comunicación, el 
compañerismo y las buenas 
prácticas sociales  
Disminuir el tiempo de 
acción y aumentar la 




Trasladando los equipos a zonas 
seguras establecidas 
Evitar pérdidas por 
daños de equipos y 
materiales por 
Encampanamiento y 
colapsos de zonas de 









de la empresa 
Manteniendo limpio y ordenado 
los puestos de trabajo y áreas de 
la compañía antes, durante y 
después del ejercicio de sus 
funciones laborales según el 
reglamento interno de seguridad 
e higiene y/o 
procedimientos de la empresa. 
Realizando las actividades de 
extracción de mineral de forma 
segura 
Garantizar buenas 
condiciones de orden y 
aseo en los lugares de 




racional de los 
servicios 
Haciendo uso eficiente de los 
servicios en cuanto a su 
necesidad 
Evitar sobreconsumo y 
afectaciones a los 










Comunicando al supervisor fallas 
en el equipo de forma inmediata. 
Comunicando al supervisor los 
chutes encampanados. 
Utilizando los formatos de 
manera adecuada y 
transparente. 
Registrar control de 
avances ejecutados y 
condiciones del lugar 








Supervisor de acarreo 
Rendir cuenta de los trabajos 
realizados y observaciones del frente 
de trabajo 
    
Capitán de acarreo y 
mantenimiento de vía 
Recibir orientaciones específicas 
sobre situaciones de los lugares de 
trabajo. 
    
Mineros C 
Planear actividades a ejecutar 
    
Toperos y Recorteros 
Extracción de mineral de los frentes 
de trabajo asignados 
    
Fiscales 
Fiscalización de actividad de 
voladura secundaria 
    
Bodeguero 
Solicitud de despacho de materiales 
a utilizar 
    
  
    5.2.   ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? (elija 
una) 
  Internas Externas 
1. Cortesía Normal. X  X 
2. Comunica /Influye / 
Induce. 
    
3. Negocia/Convence.     
4. Líder/Negociación 
compleja. 
    
6.  MEDIDORES DE EFICIENCIA  
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Tipo de indicadores requeridos para conocer cumplimiento de los principales 
objetivos o resultados del puesto. Elija los más significativos, hasta 5. 
1.      Avance/toneladas 
7.  CONDICIONES DE TRABAJO   
  7.1.  ESFUERZOS  Bajo  Medio Alto   
Esfuerzo Visual  x       
Esfuerzo Físico      x   
Habilidad Manual    X     
 7.2.  RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES (Marcar a la derecha de la 
leyenda) 
X Trabajo en alturas   
X Trabajo en espacios confinados   Trabajos con energías peligrosas                                                                                 
  Trabajos en caliente   
Trabajos por recuperación de 
piezas en el agua                                              
X Biológicos   
Trabajo con exposición a 
radiaciones ionizantes                                              
  Social (Orden público) x Manejo de sustancias químicas                                                                                                                                                                                                                     
x 
Ergonómico (sobreesfuerzos por 
posición repetitiva) 
x Manejo de sustancias explosivas                                                                        
X 
Psicosocial (condiciones ambiente 
de trabajo, estrés laboral, 
nocturnidad, ...) 
  Eléctrico*                                                                                                                                        
x Mecánico  x 
Tecnológico (Derrames, 
hundimiento)                                                                                         
  Locativo x 
Natural (vientos huracanados, 
descargas atmosféricas, 
inundaciones)                                                                             
X               
DATOS DE APROBACIÓN 
  Información provista por:   Información aprobada por: 
Nombre
:    
Lic. Reina Zamora     Ing. Guillermo Molina 









4. Presentación de días típicos en proceso de extracción final. 
 
A continuación, un CHECK- LIST, cuyo objetivo es definir una buena directriz la 
cual permita a cada individuo conocer cuáles son sus actividades en un día cotidiano. 
La metodología del día típico básicamente consiste en la presentación de una lista 
de actividades o tareas predefinidas ya sean estas consecutivamente, brindando una 
visión clara del que hacer del día, ayudando al personal a controlar su tiempo y 



















Operación: Son actividades que requieren realizar acciones o ejecución que son 
parte operativa del ciclo, Asignación de actividades, orientaciones, entregas de 
turnos, Revisión de correo, Revisión de indicadores de otros. 
Transporte: Actividad que representa movimiento o traslados de un frente de trabajo 
hacia otro que forman parte del ciclo. 
Operación/Inspección: Puntos de control como mediciones de ángulo de 
inclinación y verificación de perforaciones, Validación de mallas de perforación, 
verificación de gradientes, condiciones de los frentes de trabajos otros 
Demoras: Tiempo de retraso en actividad de espera de personal, materiales, 
equipos entre otros.  
Generación de registros: Actividades de generación de formatos o archivos 
Inspección: Son puntos de control que no requieren acción y dependerá del 
conocimiento técnico para verificación y revisión de obras como sostenimiento, 
plataformas, chutes, puntales, líneas de vida, volquetes, Otros. 
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PROCESO: EXTRACCIÓN FINAL 
  
Edición 
No.  1 OCT - 








Actividades a Cumplir 
Cumplimiento 
Observaciones. 
Si No Even 
1 Participar en la reunión de apertura del día. *        
2 
Asignando las tareas a los Supervisores, 




 Esta actividad la realiza 
solo cuando hay 
aspectos importantes 
que tratar con el 
personal.  
3 
Asistir a la reunión de entrega de turno 
apoyando a supervisor en la asignación de 
actividades al personal. 




Coordinar logística del día (recursos, insumos, 
herramientas, materiales) asegurando la 
disponibilidad de los motores y su correcto 
mantenimiento. 
  *   
 
  
5 Elaborar informe de resumen diario   *      
6 
Revisar los indicadores de producción (Ton 
acarreadas) 
*     
  
7 Revisión de Correo. *        
8 
Evaluar el trabajo que se está ejecutando y las 
prioridades de trabajo en todos los frentes que 
visita. 
*     
  
Revisar y Validar que las condiciones de trabajo 
dentro de la mina sean las adecuadas, para la 
ejecución de las actividades del personal. 
• Verificar que los OREPASS estén en buen 
estado y que tengan capacidad para depositar 
mineral. 
• Verificar la ventilación y medición de gases. 





• Exigir el Orden y limpieza en rutas de accesos 
y los lugares de trabajo. 
• Asegurar del buen estado de los chutes para 
la extracción del mineral. 
• Asegurar el buen estado de las vías. 
   
 
 
Validar, controlar y asegurar que el personal 
cuente con las herramientas, EPP y los insumos 
necesarios para ejecutar su trabajo. 
 
  




Realizar y validar condiciones de calidad en las 
labores operativas: 
• Asegurar de cumplir con la nivelación de los 
recortes y la limpieza de los topes. 
• Inspeccionar la correcta instalación de 
durmientes, switch y rieles en la construcción 
de vía. 
• Verificar la limpieza del zanjo al momento de 
realizar mantenimiento de vía. 
• Verificar cuales son los chutes que necesitan 





Analizar y tomar decisiones conjuntas con el 
personal de los otros procesos mineros y de 
soporte. 




Verificar el consumo de insumos, dotación y 
herramientas. 
  *   
 
  
11 Realizar control de asistencia del personal. *        
12 
Realizar, validar y controlar el Plan de 
vacaciones del personal, horas extras y 
bonificaciones. 




Revisar y Cuestionar las actas de manejo de 
material de explosivo. 
  *   
 
   
14 
Recibir y revisar de formatos y bitácoras por 
parte de los supervisores. 




Llenar reporte de extracción y otras actividades 
del turno. 
*     
 
  
16 Realizar el control de estado de las maquinas.     * 
  
17 
Controlar y verificar que el presupuesto 
asignado cumpla con lo requerido para el 
cumplimiento de los objetivos. 






         
 
    
A través de esta evaluación, se logró determinar que el capitán cumple con el 
65% de las actividades del día típico a cabalidad, el 12 % de forma eventual, es decir, 
que en ocasiones las cumplía y en otras no, y el 24% no las cumple por el simple hecho 
de no conocer los entregable por los cuales su caro debe responder. 
Gráfico 21 Comparación de método propuesto y actual de capitán de acarreo. 
Análisis a través del día típico. 
 Las actividades de transporte y las demoras presentadas se toman en cuenta 
en el método actual, para garantizar una comparación real vs el estándar 
propuesto. 
 Existe un existe un sobre exceso en labores operacionales, esto debido a que 
en ocasiones realiza actividades correspondientes a supervisores, tales como 







Operación Inspección Generación de registro Transporte Demora Inactividad
49,12% 36,84% 14,04%
Día Tipico Capitán
Operación Inspección Generación de informe
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 Se evidencia un déficit en la generación de registro, esto debido a que parte de 
esta actividad la realiza al terminar el turno de 3 pm a 11 pm. 
 Existe un déficit en la inspección de aproximadamente 34% que es 
específicamente, en el ingreso del personal a la mina y el asegurar el buen 
estado de las locomotoras. 
 Se logró identificar que en el descriptor de puesto no estaban representadas 
algunas funciones, que su cumplimiento son de vital importancia para el 
proceso. 
 El líder del proceso cumple con la mayoría de las actividades asignadas en el 
día típico propuesto, pero no se lograron muestrear algunas, tales como, 
elaboración del informe diario, puesto que el las realiza en horas de madrugada 
y no durante las 12 horas estipuladas. 
 Basados en el deber ser del cargo, quedo claro que las funciones del capitán 
están enfocadas en asistir a reuniones, generar informes gerenciales, asegurar 
el cumplimiento de las metas trazadas por planeación y velar por el 















PROCESO: SISTEMA DE GESTION 
   
  
Edición No.  1 
Reviso y aprobó:  
   
  
Fecha Edición 
Superintendencia de Sistema de Gestión OCT-16 
 No.  Actividades a Cumplir 
Cumplimiento 
OBS Si No EVE 
1 
Leer bitácora y ponerse al día con las actividades 
realizadas en el turno Anterior. 
*       
2 
Asistir a la reunión de apertura de operaciones diaria 
con el capitán de Mina. 
*       
3 
Coordinar y hacer entrega de insumos, herramientas y 
equipos por frente de trabajo que posee a cargo. 
*       
4 Distribuir actividades a realizar en el turno *       
5 
Llenar o firmar el formato de Solicitud de dotación (EPP) 
y actividades planificadas en los puebles. 
*       
6 Gestionar el buen funcionamiento.     *   
7 
Revisar y garantizar que las condiciones de trabajo 
dentro de la mina sean las adecuadas, para la ejecución 
de las actividades del personal. 
• Inspeccionar la correcta Instalación de línea de vida en 
OREPASS. 
• Exigir el orden y limpieza en rutas de accesos y los 
frentes de trabajo. 
• Asegurar el buen estado de los OREPASS. 
• Verificar el proceso de plasteo en los chutes. 
•Asegurar el buen estado de los chutes donde se extrae 
el mineral. 




Validar y asegurar que el personal cuente con las 
herramientas y los insumos necesarios para ejecutar su 
trabajo. 
      
9 
Analizar y tomar decisiones conjuntas con el personal 
de Procesos de soporte. 
  *   
10 
Validar que el personal utilice correctamente el EPP. 
 
 
  *   
11 
Realizar y validar condiciones de calidad en las labores 
operativas: 
 
• Inspeccionar la correcta instalación de durmientes y 
rieles en la construcción de vía. 
• Asegurar que el mineral acarreado sea depositado en 
el lugar correcto. 
• Inspeccionar los chutes donde se necesita plasteo. 
• Verificar que el cambio de batería de los motores se 
lleve a cabo en tiempo y forma. 
      
12  Controlar el tonelaje acarreado       
13 Revisar la disponibilidad de las maquinas.       
 14 Inspeccionar la nivelación de los recortes en explotación       
15 Coordinar, Llenar y firmar los pedidos de explosivos. *       
16 
Recibir, validar y firmar del formato MST-FOR-004, para 
soporte del cálculo de bonificación al personal.  
*       
17 
Llenar y revisar la bitácora donde se plasmen todas las 
actividades realizadas durante el turno. 
*       
18 Coordinar entrega de turno con el capitán de mina. *       
19 
Revisar control de materiales de alto consumo en 
bodega, determinar si existen suficientes materiales 
para entregar y Realizar un balance entre lo ejecutado 
Vs lo planificado. 
  *     
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A través de esta evaluación, se logró determinar que el capitán cumple con el 
67% de las actividades del día típico a cabalidad, el 25 % de forma eventual, es decir, 
que en ocasiones las cumplía y en otras no, y el 8% no las cumple por el simple hecho 
de no conocer los entregable por los cuales su caro debe responder. 





Análisis obtenido a través del día típico 
 Las actividades de transporte se toman en cuenta en el método actual para 
garantizar una comparación real vs el estándar propuesto. 
 Se identificó un déficit del 7.44% en operaciones, no se logró ver un control sobre 
los materiales y herramientas, no llenan los formatos de actividades planificadas 
al inicio del turno sino hasta el final. 
 Se identificó un déficit del 48.57% en inspección en el método actual, no verifican 
es estado de los OREPASS, el uso correcto de los EPP, la limpieza de los 
19,79% 68,75% 11,46%
Día Típico Supervisor
Operación Inspección Generación de registro
12,35% 22,30% 12,06% 20,18% 10,45% 1,54% 21,12%
Método actual
Operación Transporte Demora Inspección Generación de registro Suplemento Inactividad
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lugares donde se trabajó y la correcta instalación de la vía, la supervisión es 
pasiva. 
 Los supervisores pasan mucho tiempo en las oficinas subterránea lo que impide 
asegurarse del cumplimiento de las actividades realizadas por los operarios.  
 Se logró identificar que en el descriptor de puesto estaba desactualizado y no 
estaban representadas algunas funciones. 
 Basados en el deber ser del cargo, quedo claro que las funciones del supervisor 
están enfocadas en cumplir con la meta trazada de tonelajes acarreados, velar 
por la seguridad de los trabajadores a su cargo, asegurar la extracción del 
mineral de los lugares correctos, asegurar la limpieza de los topes y la nivelación 
de los recortes de manera oportuna, controlar los materiales y herramientas 
utilizados por los trabajadores para minimizar costos y mantener un ambiente 




























 Medición de Indicadores. 
  
 
Medición de Indicadores. 
 
La última fase corresponde a la medición de los indicadores los cuales se convierten 
en los signos vitales de todo proceso, su continuo monitoreo permite establecer las 
condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de 
las actividades, permitiendo buscar el mejoramiento y el sentido de la mejora 
maximizando, minimizando y eliminando. El objetivo en consecuencia, permite 
seleccionar y combinar acciones preventivas y correctivas en una sola dirección. Las 
causas de paro fueron agrupados de la siguiente manera: 
 Mano de obra: el personal puede ser el origen de un fallo o demora en el 
proceso por desconocimiento o por limitaciones en capacidad del recurso. 
 Medio ambiente: las condiciones ambientales pueden afectar el funcionamiento 
de máquinas o procesos, provocando demoras. 
 Método: la forma de hacer las cosas puede que no sea la mejor, o que en algún 
momento lo fue, pero en la actualidad no. 
 Máquina: las máquinas pueden generar demoras a través de paros imprevistos. 
 Material: los insumos que se utilizan (barras, mazos, etc.) pueden presentar 




1. Identificación de causas de paro del proceso. 
Como se comentó anteriormente, la medición de indicadores principales del 
proceso se realizaba día a día, y en el cual se generaba un informe que era enviado a 
cada responsable de área, estas mediciones permitían dar las alarmas y síntomas del 
proceder operativo, y en los cuales se realizaba un análisis y se identificaban todas 
aquellas causas de paros respecto a la clasificación de los mismos, con sus respectivos 
tiempos, generando planes de acción. 
A continuación se presenta los análisis comparativos de dos meses Octubre y 
Noviembre, con el fin de mostrar lo que se ejecuta continuamente, cabe mencionar que 
este informe se sigue generando, ya que TOC es una metodología de mejora continua 
y una vez implementada su ejecución debe ser constante. 
 
 
En el mes de octubre 
basándonos en el total de horas de 
paros en el transcurso de los días, 
pudimos determinar que en maquinaria 
y método se concentra la mayoría de 
estos, con un total de 260.01 horas 
perdidas que corresponden a un 74% 
del tiempo total de paros, equivalentes 
a 22 turnos en el mes, asignados a 
paro por maquinaria y método. De 
manera general en el mes de octubre 
se generaron 353.18 horas perdidas 
que equivalen a 30 turnos perdidos.  
A continuación, se procede al desglose de los paros generales que tienen mayor 































Maquinaria Método Materiales Medio
ambiente
ABC DE PAROS GENERAL MES DE 
OCTUBRE
(Horas perdidas)
Gráfico 23 Clasificación de paros en mina tajo abierto. 
  
 
Una vez que se clasifican las causas de paro según el estudio, se procede a 
realizar el análisis de la causa raíz, permitiendo actuar en consecuencia sobre todas 
las causas que conducen a la falla. 
Gráfico 24 Causa de paro del mes de octubre. 
 
 
La mayoría de los paros fueron ocasionados por los problemas mecánicos en 
los camiones y tractores, la respuesta tardía por parte de taller automotriz y la falta de 
comunicación y coordinación entre operación y mantenimiento aumenta las horas de 
paro. Uno de los principales problemas es la falta de pre operacional al iniciar los 
turnos, esto impide detectar anomalías y proceder a resolverla lo antes posible, 
generando un aumento considerable en las horas de paro. Las horas paro fueron 


























































Es evidente que la falta de programación por los líderes de los procesos antes 
de iniciar el turno está afectando de manera considerable las operaciones. Los 
supervisores y jefes en los turnos no se encuentran de manera constante en los sitios 
de desarrollo ocasionando por lo que el personal si presenta dudas en las tareas no 
informa y detiene la actividad de desarrollo. Se procedió a realizar mediciones de 
tiempo en los lavados de equipos y estos tenían una duración de un turno completo, 
debido a la mala planificación realizada con respecto a los insumos que conlleva esta 
actividad. 
También es importante hacer mención de las causas de segundo nivel 



































ABC Causas de Paro General  Método




La falta de combustible es uno de los factores que detiene las operaciones, la 
cisterna se daña constantemente, así como las llegadas tardes al sitio para abastecer 
los equipos.  
Falta de material en acondicionamiento de botadero impide las labores de 
construcción del mismo. Esto detiene las labores de los operadores. 
 
1.1. Plan de acción tajo abierto. 
 
Después de realizar un análisis de todas las causas de paro que generan que no 
se alcance la meta propuesta del proceso, se tomaron acciones y acuerdos que nos 
permitieran disminuir las 353.18 horas de paro generadas en el mes de octubre: 
 Se procedió a presentar de manera diaria las causas de paro del día anterior a 
todos los involucrados en el proceso antes de comenzar los turnos, para lograr 
la mejora continua en las actividades de desarrollo. 
 Se divulgo a los colaboradores los informes presentados y de igual manera los 
viajes a realizar por día, con el fin de promover la cultura de autonomía de 








































Falta de agua para
lavado de equipo
Falta de transporte
ABC Causas de Paro General Materiales
Gráfico 26 Causa de paro general por materiales. 
  
 
 Se desarrolló la cultura de programación de actividades tanto en capitanes, 
supervisores y el personal de mantenimiento (taller automotriz). Una de las 
causas que impedían la programación fue la falta de información y 
responsabilidad que tenían los supervisores y capitanes, pues no se les hacía 
llegar el plan de mantenimiento del mes, la información quedaba retenida en la 
gerencia.  
 En la disminución de las horas por maquinaria se aprovecharon las ventanas de 
oportunidad que genera el proceso (días de voladura, condiciones climáticas y 
ciclo de camiones) para realizar las intervenciones mecánicas, haciendo 
conciencia en los técnicos de que los equipos que intervienen en la producción 
es la prioridad. 
 Se revisó y soluciono el problema de las llegadas tardías de cisterna de 
combustible, mediante el establecimiento y cumplimiento estricto del horario 
según los turnos. 
 Se propuso que el proceso contará con bodega de aceite y lubricantes para los 
equipos y evitarnos paros por la falta de estos insumos. 
 Se realizó inventario en bodega y se estableció parámetros para el control de 
los mismos.  
 Se añadió a los planes de mantenimiento la inspección en mangueras de 
calefacción y se ajustó la periodicidad con que debe de ejecutarse la inspección 
de mangueras del sistema hidráulico.  
 Se realizaron los check list para ejecutar el pre operacional en los equipos al 
iniciar los turnos y las capacitaciones a los operarios para el llenado de estos. 
 Se mejoró en los acondicionamientos de vías de acceso y botadero, pues esto 
impedía que los camiones incorporaran al sitio de desarrollo. 
 Se orientó y procedió a cerrar el comedor que hay en el sitio para evitar que el 
personal incorporará en horas de trabajo hábiles. 
A continuación se muestra el resultado del seguimiento de los acuerdos 






En el mes de noviembre 
basándonos en el total de horas de 
paros en el transcurso de los días, 
pudimos determinar que la mayoría 
se debió a paros por maquinaria y 
medio ambiente pues los cambios 
climáticos son factores sobre los que 
no podemos tener dominio alguno. 
Con un total de 183.53 horas 
perdidas que corresponden a un 75% 
del tiempo total de paros, 
equivalentes a 12 turnos en el mes, 
asignados a paro por maquinaria y 
medio ambiente. De manera general en el mes de noviembre se generaron 184.12 
horas perdidas que equivalen a 16 turnos perdidos.  
En la gráfica se muestra claramente una disminución del 48% de horas de paro 
con respecto al mes de octubre, equivalente a 169.06 horas.  
Gráfico 28 Causa de paro general por maquinaria. 
 
 
La mayoría de los paros siguen siendo las averías mecánicas pero con una buena 
programación de mantenimiento se logró la disminución de horas de paro y asistencia 
62,2














































































Método Materiales Mano de
obra
ABC DE PAROS GENERAL MES DE 
NOVIEMBRE
(Horas perdidas)
Gráfico 27 Causa de paro del mes de noviembre. 
  
 
a operación que fue un caso poco común por parte de un técnico con poca experiencia 
al brindar asistencia en cambio de llanta al CAT 120, y poco interés por los involucrados 
en la operación que no se dieron a la tarea de dar seguimiento en el paro de este equipo 
aceptándolo sin una revisión previa después de la asistencia mecánica, dicha actividad 
tuvo una duración de 28 horas, equivalente a 3 turnos con 4 horas de afectación a la 
operación. 
2. Avances en las operaciones mineras en tajo abierto. 
 
 
Indicador de toneladas 
extraídas: 
 La medición de 
indicadores se presentaba 
ante las directrices una vez 
por semana (Jueves), 
reunión en la cual se 
cuestionaban cada una de 
las circunstancias ocurridas 
en el lapso de tiempo 
evaluado y se generaban 
acciones de mejoras para el proceso. 
 Los datos son obtenidos directamente con la operación respecto al mineral 
acarreado en los turnos y posteriormente son brindados a planeación para que 
ejecuten la revisión y comparación con las mediciones topográficas. 
 En la gráfica es evidente observar el incremento obtenido en el periodo de Julio a 
Diciembre del 2016 con respecto al indicador medido, esto debido a las 
evaluaciones semanales y a la toma de acciones en reuniones TOC, de la cual se 
generaron compromisos con el proceso por parte de los involucrados y al debido 
seguimiento para su ejecución en tiempo y forma por mi persona. 
 
1 2 3 4 5 6
Plan mes 10.197 t 12.399 t 2.488 t 8.248 t 11.550 t 11.127 t
Real mes 6.778 t 15.287 t 2.915 t 9.676 t 14.827 t 12.907 t
























Extracción de Broza (Toneladas/mes)











3. Identificación de causas de paro del proceso de extracción final. 
Como se comentó anteriormente, la medición de indicadores principales del 
proceso se realizaba día a día, y en el cual se generaba un informe que era enviado a 
cada responsable de área, estas mediciones permitían dar las alarmas y síntomas del 
proceder operativo, y en la cual se identificaban todas aquellas causas de paros, con 
sus respectivos tiempos, generando un abanico los planes de acción. 
A continuación, se presenta los análisis de dos meses en estudio, con el fin de 








1 2 3 4 5 6
Plan mes 234.670 t 196.605 t 185.121 t 87.157 t 108.184 t 102.527 t
Real mes 157.977 t 242.843 t 115.256 t 120.194 t 88.444 t 119.939 t























Extracción de Estéril (Toneladas/mes)
Gráfico 30 Indicador de extracción de estéril en tajo. 
  
 
Durante el primer periodo en 
estudio, se detectó que la mayor 
parte de tiempo perdido se debía 
a maquinaría y mano de obra con 
un total de 552.1 horas perdidas 
que corresponde al 81% del 
tiempo total de los paros, los 
cuales equivales a 69turnos 
perdidos, los cuales son 
traducidos a toneladas dejadas de 
acarrear los cuales se detallan 
más adelante, en el ítem de 
IMPACTO. 
Una vez que se clasifican las causas de paro, se procede a realizar el estudio de la 
causa raíz, permitiendo de esta manera actuar en consecuencia sobre todas las causas 
que conducen a la falla.  
A continuación, se procede al desglose de los paros generales que tienen mayor 









































































ABC Causas de Paro General Maquinaria
Duraciòn % Acumuldao
Gráfico 31 Causa de paros del mes de octubre de extracción final en Mina 
subterránea. 




Es evidente que las fallas en las locomotoras afectan en gran manera el proceso 
de extracción final, presentándose la gran debilidad de no realizar ordenes de trabajo, 
lo cual dificulto en los registros recabados, las diferentes causas del mal estado de las 
locomotoras 
Las palas neumáticas han representado afectación en la limpieza de los topes y 
paros en las locomotoras como consecuencia, generalmente por el descuido de los 
operadores. 
Las baterías descargadas, como consecuencia de los bancos quemados, 
ocasiona pérdidas de tiempos y toneladas dejadas de acarrear, porque tienen que salir 
hasta los talleres a realizar cambio de baterías. 
Los fusibles quemado que se deben al sobre esfuerzo del motor al querer encarrilarlo 
a la vía nuevamente, es algo que se debe erradicar, acostumbrando a los operadores 
a usar gatas hidráulicas. 
3.1. Impacto de causas de paros en extracción final.  
 
Luego que hemos definidos las principales causas de paros presentados en el 
proceso de extracción final se procede a evaluar el impacto en toneladas dejadas de 
acarrear, a través de una tabla que refleja el número de viajes promedio por día de 
cada locomotora, los cuales son multiplicado por la cantidad de vagones plan y 
multiplicados por el índice de conversión: 1.3 toneladas /* vagón, las cuales dan la 
cantidad de toneladas que en promedio acarrea cada locomotora al día. Posteríos a 
eso, dividimos este último dato en el número de horas operativas por locomotora, que 
en algunas son de 16 horas y otras de 24 horas (orientadas por el departamento de 
planeación de mantenimiento), por ultimo multiplicamos la cantidad de toneladas 
acarreadas por cada locomotora con la cantidad de horas de paros que les 
corresponda, lo cual, nos refleja en impacto total en toneladas debido a las causas de 





Tabla 11 Impacto de causas de paro de extracción final. 
























LB4 17 6 7.8 132.6 8.3 169.5 1398.38 
LB5-1 11.5 10 13 149.5 6.2 
53.3996666
7 332.64 
Lb5-2 17.7 10 13 230.1 9.6 
6.33333333
3 60.72 
Lb5-3 7 10 13 91 3.8 
9.41666666
7 35.70 
Lb5-4 10 10 13 130 5.4 73.333 397.22 
Lb5-5 6 10 13 78 3.3 67.419 219.11 
Lb6 6 10 13 78 3.3 71.167 231.29 
Triden#1 11.4 8 10.4 118.56 4.9 65.167 321.92 
Triden#2 8.7 8 10.4 90.48 3.8 23.883 90.04 
Warren#1 30.8 1 1.3 40.04 1.7 48.25 80.50 
  Total 3167.52 
 
En el periodo evaluado se calculó una perdida estimada a 3167.52 toneladas 
dejadas de acarrear, por lo que se define un plan de acción para disminuir este impacto. 
 
3.2. Plan de acción en extracción final. 
 






Realizar las compras de nuevas 
baterías con el objetivo de 
garantizar dos baterías por cada 
locomotora y erradicar los paros por 
baterías descargadas. 






Ejecutar un plan de reconstrucción 
de vagones con el objetivo de 
completarle los juegos de vagones 
a cada locomotora y aumentar la 




Crear campaña de escuelita mineral 
para ingreso de nuevo personal y 
erradicar paros por falta de 
personal. 




Delegar un fiscal de parte de 
protección integral para ejecutar los 
plasteos por encampanamiento y 
evitar paros en las locomotoras. 




Ejecutar un plan de mantenimiento 
de vía y capacitar al personal para 
ejecutar esta actividad 
Capitán de acarreo 22/01/2017 22/03/2017 
Realizar las órdenes de trabajo 
para tomar acciones sobre las fallas 






Actualmente se han ido cumpliendo en tiempo y forma los compromisos 
estipulados y de igual forma se han generados nuevos compromisos, con el objetivo 
de mejorar continuamente.  
Al realizar la evaluación del próximo mes se logra evidenciar la disminución de 
horas de paro, esto debido a la intervención oportuna de los informes de teoría de 







En maquinaría se ve una reducción 
en horas paro de 57.77%, esto debido a la 
compra de nuevas baterías y la 
intervención oportuna de los mecánicos, al 
ingresar a la mina en sus horas libres. En 
mano de obra se evidenció un impacto de 
reducción de 42.12%, por la contratación 
de nuevo personal, erradicando paros de 
turnos completos de locomotoras por falta 
de personal. 
De igual forma se puede ver que las 
causas de paro debido a método han ido 
incrementando, por lo que es necesario, 
continuar con el estudio de causas de paro y tomar acciones que ayuden a corregir y 
disminuir estas causas. 
El indicador de capacidad de arrastre ha mejorado notablemente, esto debido al 
seguimiento que se le ha dado como analistas TOC con el compromiso de completar 
el juego de vagones de parte de mantenimiento mina y el de utilizar todos los vagones 
correspondientes a cada locomotora de parte de la operación, esto se puede ver 



































El cumplimiento promedio de capacidad de arrastre de las locomotoras era de 
65% al inicio del estudio, el cumplimiento promedio de capacidad de arrastre actual de 
locomotoras es de 86%, el objetivo es alcanzar el 100% al completar el juego de 
vagones a cada locomotora. 
En el caso de las locomotoras (TRIDEN#1 y TRIDEN#2), comparten el mismo 
juego de vagones, por tal razón, en el gráfico aparecen en la misma barra. 


























Capacidad de arrastre de
locomotora
Enero
Promedio de VAG ESTANDAR
Promedio de VAGONES
6
















Capacidad de arrastre de 
locomotora
Octubre
Promedio de VAG ESTANDAR
Promedio de VAGONES
Gráfico 34 Comparación de la capacidad de arrastre de locomotoras. 
  
 
4. Avances en las operaciones de extracción final en mina subterránea. 
 
 
Indicador de toneladas 
extraídas: 
 La medición de 
indicadores se presentaba 
ante las directrices 
semanalmente, reunión en la 
cual se cuestionaban cada 
una de las circunstancias 
ocurridas y se generaban 
acciones de mejoras. 
 En la gráfica se observa 
que cada periodo evaluado ha incrementado el porcentaje de cumplimiento, esto 
debido a las acciones tomadas en las reuniones TOC y de las cuales se les daba el 
debido seguimiento para que se cumplieran en tiempo y forma. 
 uso de los vagones que, mediante la visita a campo, se observaron en lugares 
abandonados. 
 Otras de las causas de este bajo cumplimiento en las locomotoras, fue el mal estado 
de las baterías, por lo que se procede al levantar los primeros planes de acción, se 







1 2 3 4 5 6
Ton Real 9818 11951 13275 14457 13929 16463
Ton Plan 15404 17362 18784 18131 14449 13685


























Ton Real Ton Plan % Cumplimiento




Con la ejecución del proyecto TOC se logró determinar las restricciones que 
estaban ocasionando la variabilidad y deficiencias en el sistema productivo, cada fase 
desarrollada permitió brindar dictámenes certeros que permitieron tomar las acciones 
pertinentes por parte de las áreas involucradas dentro de la empresa y proceder al 
seguimiento de su ejecución: 
 En primer lugar, a través del mapeo general realizado en la segunda fase 
nos permitió identificar una de las principales restricciones de los procesos, 
la cual es, la deficiencia en la supervisión. La poca preparación educativa de 
los supervisores no les permitía una buena planificación de las actividades 
del día a día, lo que generaba un bajo cumplimiento en la meta del proceso, 
por lo que se procedió a la ejecución del día típico como principal herramienta 
para su planificación. 
 Se realizó un reconocimiento de las actividades de los turnos completos con 
capitanes, supervisores y operadores con el objetivo de estimar tiempos en 
cada una de las actividades que ellos realizan, esto nos permitió un 
acercamiento más profundo al método actual de trabajo. 
 Se diseñó una herramienta fundamental para la planificación de sus 
actividades, esto con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las metas y 
que ellos tuvieran conocimiento de las actividades por las cuales deben 
responder en su cargo y poder eliminar la restricción encontrada en la fase 
del mapeo, que es la supervisión pasiva. 
 Posteriormente se realizó la medición de los indicadores, en donde se 
evidencia la mejora a través de la herramienta brindada, de igual forma, se 
analizó las diferentes causas de paro en cada proceso con el objetivo de 
realizar un plan de acción y disminuir los tiempos perdidos. Actualmente se 
sigue realizando este estudio, puesto que la metodología TOC está basada 







Dentro de un proyecto integrador como lo fue TOC, y en el cual se enfocan los 
esfuerzos de HEMCO en el mejoramiento y optimización de los procesos que tienen 
incidencia directa sobre los resultados globales de la empresa, pretendiéndose  que 
siempre se dé una mejora continua ya que la metodología TOC, siempre encontrara 
nuevas restricciones. Por lo que se recomienda. 
 Fortalecer al personal de la mina en la metodología para que sean ellos quienes 
se valoren y busquen oportunidades de mejoras ya que ellos son los que poseen 
el conocimiento y la experiencia para establecer nuevos lineamientos 
encaminados a la elevación de sus rendimientos. 
 Una vez se halla subsanado el déficit en la planeación operativa, se recomienda 
la ejecución de un estudió de tiempo para establecer el tiempo estándar de cada 
actividad presentada en los días típicos. 
 Se debe recomienda mayor compromiso en la elaboración de las ordenes de 
trabajo, puesto que actualmente mantenimiento mina carece de información 
sobre las fallas más frecuentes y repuestos más utilizados para un plan de 
acción, que nos permita mejorar la disponibilidad y eficiencia de los equipos de 
acarreo. 
 Se recomienda diseñar un plan de motivación al personal, ya que fue evidente 
el descontento y falta de actitud del personal, quienes se encuentran resentidos 
con la empresa por bonificaciones por debajo de lo esperado. A si mismo de 
realizar y definir una política de bonificación entendible para todos los 
colaboradores. 
 Se recomienda quitar el uso de los mazos para quitar el mineral pegado de los 
vagones y utilizar mangueras con agua a presión, con el objetivo de evitar daños 
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Anexo 1. Equipo de tajo. 




Anexo no 2. Formato de ficha técnica del proceso 
 
 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO TOC-FOR-003 
Página  
1 de 1 
PROCESO: SISTEMAS DE GESTION Edición N° 1 
Revisó y aprobó:  











      
Frente de 
Trabajo: 
   Oficina de mina 
1300 
Analista: Víctor Urbina                                       Fecha:    02/07/201            
 
NOMBRE DE PROCESO # PERSONAS 
Extracción 46 
DEFINICIÓN DEL PROCESO 
Es el proceso en el cual se extrae y acarrea el mineral de los distintos puntos de la mina 
(Desarrollos verticales, horizontales, recortes en explotación y reservas) y es transportado 
hacia la planta procesadora. 
ALCANCE DEL PROCESO (INICIO Y FIN) 
El proceso de extracción comienza cuando hay mineral depositado en los chutes y en los 
topes que necesitan ser limpiado para continuar con el desarrollo y explotación, y termina 
cuando el mineral es entregado al plantel. 
RESPONSABLES DEL PROCESO (CARGOS) 
Alejandro Domínguez. (vicepresidente de 
operaciones) 
Supervisores 
Guillermo Molina. (Gerente de Mina) Obreros (Oficiales y Ayudantes) 
Gregorio Lino. (Capitán de mina)   
ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROCESO 
Nivelación Limpieza de topes 
Extracción Mantenimiento de vía 
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO 
Insumo de vías: (clavos lineales, rieles, 
planchuelas, madera) 




Reporte de turno rezagado 
Reporte de turno rezagado, reporte 
operaciones camiones. 
Reporte de planeación minera Reporte pre operacional de locomotoras 
PROCESO PROVEEDOR PROCESO CLIENTE 
Explotación Planeación minera, Plantel 
Desarrollo Desarrollo 
RECURSOS/NECESIDADES 
Personal Reparación de vagones 
Locomotoras, vagones Nuevas baterías 
Camiones inter 20 ton, pala mecánica Poco personal 
REGISTROS/ARCHIVOS 
Asistencia de personal Base de datos de planeación 
Bitácora Reporte de operación mina - Acarreo 
Puebles   
REVISADO POR: Ing. Gregorio Lino APROBADO POR: Ing. Guillermo Molina 
 



























1. Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de 
extracción en las minas a cielo abierto.  
2. Niveles en que se divide una explotación a cielo abierto para facilitar el 
trabajo de los equipos de perforación, cargue y transporte. 
Barrena: 
Herramienta que se usa para perforar. 2. La parte de una herramienta de perforación 
que corta la roca.  
Barreno: 
Agujero practicado en una roca, que se rellena de pólvora u otro explosivo, para 
hacerla volar. 
Berma: 
Cara superior de un escalón (banco) de una explotación a cielo abierto construido 
para ser utilizado como vía de acceso, como barrera para detener rocas o material 
suelto desprendido o para mejorar la estabilidad del talud. 
Bloque (Recorte de explotación): 
Productos de explotación de una cantera. Son bloques de gran tamaño que se 
diseña dentro de la mina para su explotación. 
Broca: 
Aparato o herramienta para el corte de suelos y rocas utilizado en perforaciones o 
sondeos del subsuelo, que se ensambla en la parte final de la sarta de perforación. 






Excavación vertical o inclinada que desemboca directamente en la superficie y está 
destinada a la extracción del mineral, al descenso y al ascenso del mineral y los 
materiales. En la chimenea van canalizados los cables eléctricos, las tuberías de 
conducción de agua y aire comprimido; a través de la chimenea se efectúa la 
ventilación de todas las labores subterráneas. 
Chute: 
Diseño estructural para descargar el mineral de los recortes, y vaciarlos en los 
vagones. 
Ciclo minero: 
Diferentes fases que ocurren durante el desarrollo de un proyecto minero. El Ciclo 
minero tiene las siguientes cuatro (4) fases: Desarrollo horizontal y vertical, 
Preparación, Explotación, Extracción final y acarreo. 
Cordón detonante: 
Se define como una cuerda flexible, formada por varias capas protectoras y un 
núcleo del explosivo conocido como pentrita, que es muy difícil de encender, pero 
tiene la sensibilidad suficiente para iniciar la explosión con detonadores (fulminantes 
o estopines) o por medio de la energía detonadora de algún explosivo de alta 
potencia. Su velocidad de detonación es de 6.700 metros por segundo. La fuerza 
con que estalla es suficiente para hacer detonar explosivos violentos continuos 
dentro de un barreno, de modo que, si se coloca en el barreno, actúa como agente 
iniciador a lo largo de la carga explosiva. El cordón detonante se usa para disparar 
múltiples barrenos grandes en la superficie ya sea verticales u horizontales, el 
número de barrenos que pueden dispararse de esta forma es limitado.  
Detonador: 
Dispositivo que contiene una pequeña cantidad de carga detonante usada para 
accionar o iniciar un explosivo, por ejemplo, estopines, fulminantes, detonadores 




Obstrucción de chutes debido al sobredimensionamiento de las rocas, al ejecutarse 
una voladura, también por respaldos de madera o escaleras metálicas. 
Estéril: 
Se dice de la roca o del material de vena que prácticamente no contiene minerales 
de valor recuperables, que acompañan a los minerales de valor y que es necesario 
remover durante la operación minera para extraer el mineral útil. 
Excavación: 
Proceso de remoción de material de suelo o roca de un lugar y transportarlo a otro. 
La excavación incluye operaciones de profundización, voladura, ruptura, cargue y 
transporte; en superficie o bajo tierra. 
Galería: 
Una galería subterránea que sigue el rumbo del cuerpo mineralizado (vena, veta, 
filón, manto o capa). Las guías no tienen salida directa a la superficie y están 
destinadas al transporte de cargas, circulación de personal, ventilación, desagüe, y 
conducen a los frentes de trabajo. 
Jumbo de perforación: 
La función principal de esta máquina es la perforación de frentes de trabajo para 
posteriormente realizar las tronadoras correspondientes. Este equipo es 
muy eficaz y confiable el cual su tiempo de trabajo es muy inferior a como 
se realizaba antiguamente por lo cual es de gran ayuda para una mayor y segura 
productividad. 
Ley: 
Contenido de metal valioso en una mena, expresado generalmente en porcentaje o 





Vehículo motor, que no forma parte de una unidad motora ni lleva ninguna carga 
útil, y que se encarga de mover otros vehículos (vagonetas), utilizada en galerías 
de minas o en instalaciones subterráneas (minas con sistema de extracción 
mecanizado). Pueden ser de combustión interna (ACPM) o eléctricas. 
 
Onza troy: 
Unidad de masa en la cual son comercializados los metales preciosos tales como 
oro y platino. Una onza troy equivale a 31.103 gramos. 
OREPASS:  
Depósito de broza. 
Pala cargadora: 
Es utilizado una vez que se ha realizado la tronadura en la frente de trabajo. El 
trabajo de este equipo consiste en el retiro de este material desde la frente hasta un 
punto de acopio o bien a piques de vaciado. 
Pala excavadora: 
Está compuesta por neumáticos u orugas en donde tienen una estructura que puede 
girar en 360 grados en donde su función es cargar o sacar material en las mineras 
lo usan más en la parte para cargar el material o la tierra que se extrae. 
Perforadora:  
Equipo manual o mecánico operado por una fuente de poder o hidráulico, utilizado 
para perforar agujeros o barrenos destinados a la detonación o a la instalación de 
pernos de anclaje para la roca. La perforadora manual, por su peso ligero, puede 
utilizarse en multitud de aplicaciones, para pequeñas voladuras en la preparación 
de bancos, para pequeños canales, para caminos con aquellos cortes que sean de 
  
poca altura. La barrenación usualmente es de 25 a 42 mm, y la profundidad de la 
perforación no es mayor de 6 m. 
Perforación:  
Acción o proceso de elaborar un orificio circular con un taladro (perforadora) manual 
o mecánico (eléctrico o hidráulico). 2. Apertura de galerías o cámaras de explotación 
con el uso de cualquier clase de equipo (neumático o mecánico) 
Perforación mecanizada: 
Los equipos de perforación van montados sobre unas estructuras, con las que el 
operador consigue controlar todos los parámetros de la perforación desde unas 
posiciones cómodas. Estas estructuras o chasis pueden ir montadas sobre 
neumáticos u orugas. 
Plasteo (voladura secundaria):  
Detonación de explosivos a pequeña escala para erradicar Encampanamiento en 
los chutes. 
Punto de control: 
Punto de observación, punto de medición o punto de información que sirve de 
referencia para identificar los cambios que ocurren en las características del terreno 
o componentes de la corteza terrestre, realizados en las labores de prospección o 
exploración geológica o mineral. 2. Cualquier estación en un sistema de control 
horizontal o vertical, que puede ser identificado en una fotografía aérea, utilizado 
para correlacionar los datos mostrados en dicha fotografía. 
Tajo: 
Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción 
en las minas a cielo abierto.  
Tajo abierto:  
Sistema de explotación caracterizado por el uso de bancos o cortes escalonados, 
aplicado, generalmente, a la extracción de depósitos en vetas localizadas cerca de 
  
la superficie y de gran magnitud, que tienen una capa de material estéril de mediana 
importancia. 
Trinchera: 
Zanja exploratoria que se ejecuta cuando el mineral aflora. Es una excavación en 
superficie con determinada dirección y anchura para localizar una veta y a la vez se 
utiliza para ejecutar el respectivo muestreo. 
TROUGHPUT: 
Es un indicador de teoría de restricciones que determina la velocidad en que se 
genera el dinero, a través de la producción y ventas. 
Vagón: 
Pequeño vehículo que circula por rieles tendidos de vía estrecha para el transporte 
de minerales y estériles de una mina, mediante una locomotora a la que es 
enganchada. 
Veta: 
Cuerpo de roca tabular o laminar que penetra cualquier tipo de roca. Considerado 
como el mineral con el porcentaje de ley adecuado para suministro de la planta de 
beneficio. 
Voladura: 
Ignición de una carga masiva de explosivos. El proceso de voladura comprende el 
cargue de los huecos hechos en la perforación, con una sustancia explosiva, que al 
entrar en acción origina una onda de choque y, mediante una reacción, libera gases 
a una alta presión y temperatura de una forma substancialmente instantánea, para 
arrancar, fracturar o remover una cantidad de material según los parámetros de 
diseño de la voladura misma. 
WASTE PASS:  
Depósito de estéril.
  
 
 
